



3. Status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2025

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2025 til efterretning.

Sagsfremstilling

Af prognosen for 3. kvartal 2025 udgør investeringerne i de grønne projekter på Investerings- og Moderniseringsplan 2025-2034 333,1 mio. kr. Budgettet for 2025 er på 568,7 mio. kr., og afvigelsen til budgettet skyldes forskydninger indenfor de enkelte projekter, og har ikke indvirkning på projekternes samlede budget.

Bilag

- Bilag 1: DTU's Investerings- og Moderniseringsplan 2025-2034
- Bilag 2: Status på IM-planens projekter efter 3. kvartal 2025