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Nybygning:
LIFE Fællesomkostninger Lyngby 2.kv. 241,5 4,1 0,0 156,6 -156,6
LIFE B201 Lyngby 2.kv. 6.650      70,2 60,4 60,8 50,4 10,4
LIFE B202 Lyngby 2.kv. 23.782    720,6 912,1 952,3 722,0 202,0 28,3
LIFE B204 Lyngby 2.kv. 6.692      64,5 61,9 63,1 49,6 13,5
LIFE B205 B ALD Lyngby 2.kv. 49,5 59,0 70,1 43,3 25,2 1,5

LIFE total (B201-B205) Lyngby 2.kv. 37.124     2011 1146,3 1097,5 1146,3 0,0 1021,9 94,5 29,9 0,0
Annulleret veterinærlaboratorium Lyngby 2.kv. 8.216      2011 327,1 35,3 85,1 242,1 3,1 73,7 8,2
Bygningslaboratorium (B130) Lyngby 1. kv. 2.600       2011 88,2 2,5 88,2 0,0 0,0 4,0 35,4 45,5 3,2
Ny laboratoriebygning (B225) Lyngby 2.kv. 1.800       2013 71,0 67,7 71,0 0,0 44,4 26,6 0,0
Nyt BYG GEO hus (Ny B128, Ny B129, Ombyg B117) Lyngby 1. kv. 2.200       2012 68,2 39,2 68,2 0,0 10,7 44,8 12,8
Renovering af B228 og nybyggeri ved DTU Kemiteknik Lyngby 2.kv. 7.500       2015 233,2 0,9 233,2 0,0 0,0 10,2 85,7 137,4
Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Nybygning B310 Lyngby 3. kv. 14.000     2016 351,306 19,8 361,3 -10,0 0,0 47,2 152,1 162,0
Køb af bygning B304 samt re-investering til DTU AIT serverpark Lyngby 3. kv. 2.000       2016 28,9 20,3 28,9 0,0 0,2 21,3 7,5
Køb/mageskifte med Lyngby Tårbæk Forsyning af Matrikel 172a Lyngby 3. kv. 2016 10,1 0,0 10,1 0,0 0,0 10,1
Køb af Kampsax grund i tracé langs motorvejen Lyngby 2016 50,7 0,0 47,0 3,7 0,0 47,0
Køb af Høvsøre testcenter Lemvig 443          2016 6,6 6,5 6,5 0,1 0,0 6,5
Kantine og studentercenter 4. kvadrant: Lyngby 4. kv. 1.500       2017 43,8 0,0 43,8 0,0 0,0 0,0 20,0 23,8
Letbane og origo Lyngby 2017 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 15,0 15,0 15,0
Parkeringsanlæg - fase 1 Lyngby 2017 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 1,0 10,0 19,0
Gæsteboliger på Landmålervej Lyngby 450          2017 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 9,7 0,3
Scion DTU (Tracé) Lyngby 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0
Nybygning i alt 77.833     3025,6 1289,6 2789,7 235,9 1080,3 386,4 366,9 392,7 8,2 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 510,1
Større ombygninger og moderniseringer:
Nyindretning af B116 til undervisningsformål Lyngby 1. kv. 2012 91,1 0,0 91,1 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 77,4
Fortætning af DTU BYG i opdateret B119 Lyngby 1. kv. 2014 19,2 40,5 19,2 0,0 22,6 -3,5 0,1
Renovering af bygning B224 Lyngby 2.kv. 2013 44,7 46,3 44,7 0,0 19,2 25,5
Tavleomskiftning inkl. el måler (udføres med HPFI-relæer) Lyngby 2009 41,6 2,3 41,6 0,0 0,4 2,6 38,6
Auditorier, modernisering og renovering Lyngby 2012 131,1 74,3 131,1 0,0 73,1 1,4 22,3 34,4
Ballerup Campus opgradering til universitetsformål Ballerup 2013 56,5 33,4 56,5 0,0 25,8 18,7 12,0 0,0
Campusinvesteringer i forbindelse med Letbanen Lyngby 2015 31,2 0,0 31,2 0,0 0,0 1,0 1,0 15,0 14,2
Udbygning og integration af køle- og varmesystem Lyngby 2015 96,0 4,4 96,0 0,0 4,3 0,0 48,9 42,8
4.kvadrant nord B402-B404 og B412-B414 Lyngby 4. kv. 2015 56,5 14,7 56,5 0,0 2,2 30,5 23,9
Renovering af B358 Lyngby 3. kv. 2015 93,2 0,1 93,2 0,0 0,0 5,0 78,1 10,1
Udvidelse af 10 KV el-infrastruktur for Lyngby Campus Lyngby 2016 22,3 16,3 22,3 0,0 6,4 15,8
Etablering af Central Dampsystem Lyngby 2.kv. 2016 13,2 12,4 13,2 0,0 10,1 3,1

B301 Modernisering Lyngby 3. kv. 81,9 3,6 82,2 -0,3 0,0 7,6 37,1 62,0 -24,5
B306 Modernisering af læringsmiljø Lyngby 3. kv. 7,3 0,0 6,1 1,2 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0
B307 Delvis modernisering stue og kælder Lyngby 3. kv. 22,0 0,0 23,3 -1,3 0,0 9,2 14,1 0,0 0,0
B309 Modernisering af stueetage Lyngby 3. kv. 7,6 0,0 7,5 0,1 0,0 0,0 2,2 5,3 0,0
B207 Ombygning af stueetage til undervisningslab. Lyngby 2. kv. 37,0 1,5 26,7 10,3 0,0 5,1 20,5 1,2 0,0

Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Ombygninger ialt 2016 155,7 5,1 145,8 10,0 0,0 21,9 73,9 74,5 -24,5
Investeringer i energibesparelser, fase 1 Lyngby 2017 30,0 0,0 30,0 0,00 0,0 2,0 10,0 9,0 9,0
Større ombygninger og moderniseringer i alt 882,2 249,8 872,2 10,0 164,1 123,9 308,8 165,0 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ny strategisk forskningsinfrastruktur:
Vindmøllestation, terrænanlæg, infrastruktur og driftscenter Østerild 2011 106,8 83,4 93,2 13,5 82,5 10,7
PowerLab DTU - Fase 2 Lyngby 3. kv. 2011 77,2 55,6 55,6 21,6 55,6 0,0
Vindtunnel Risø 2012 86,9 75,7 86,9 0,0 48,9 36,9 1,1
Serverhuse Risø 2013 51,2 39,8 51,2 0,0 39,4 0,3 8,8 2,6
Udstyr til renovering og nybyggeri ved B228 Lyngby 2. kv. 2015 25,3 0,0 25,3 0,0 0,0 25,3
Udstyr til DTU 3D Imaging Center (Energi- og Fysikbyggeri) Lyngby 3. Kv. 2015 42,6 0,0 42,6 0,0 0,0 9,0 33,6
Electromagnetic testcenter B353 Lyngby 3. kv. 2016 25,3 0,4 13,2 12,1 0,0 8,2 5,0
Udstyr til bygningslaboratorium (B130) Lyngby 2017 57,0 0,0 57,0 0,0 0,0 57,0
Vindmølleprøvestation nettestfacilitet Østerild 31,1 0,0 31,1 0,0 0,0 31,1
Ny strategisk forskningsinfrastruktur i alt 503,4 254,9 456,2 47,2 226,5 56,1 23,9 118,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1
Almindelige re-investeringer i Campus
Pulje til: Tekniske installationer Alle 495,1 144,1 486,5 8,6 130,8 24,8 55,1 39,1 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6 31,1 47,3
Pulje til: Veje og terræn med installationer Alle 93,9 18,0 92,3 1,6 14,8 6,0 17,5 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 9,5
Pulje til: Bygninger (indvendig og udvendig) Alle 237,4 58,5 236,7 0,7 53,7 22,5 26,3 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 23,7
Pulje til: Mindre projekter Alle 583,1 109,0 579,6 3,6 82,6 66,6 75,5 49,6 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 61,1
Almindelige reinvesteringer i Campus 1409,5 329,5 1395,1 14,4 282,0 119,9 174,3 110,8 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 93,9 141,6

Total, igangsatte og projekterede projekter 5.289,6 2.123,9 4.982,0 307,5 1.752,8 686,4 873,9 787,1 213,1 109,4 109,4 109,4 94,4 93,9 151,7
Total, projekter under forberedelse til gennemførelse i planperioden 531,1 0,0 531,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 531,1
Total 5.820,7 2.123,9 5.513,1 307,5 1.752,8 686,4 873,9 787,1 213,1 109,4 109,4 109,4 94,4 93,9 682,8


