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6. Status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2017 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2017 til efterretning. 

 
Sagsfremstilling 
Investerings- og Moderniseringsplan 2017-2026 (IM-plan) oplister universitetets igangværende 
og planlagte større bygge- og anlægsprojekter samt store infrastrukturinvesteringer og beskriver 
projektplanlægning, projektfaser, budgetsikkerhed og pristalsregulering for de enkelte projekter. 
 
I det følgende redegøres for ændringer i forhold til projektbeskrivelserne i IM-planen (Budget 
2017) opgjort efter 3. kvartal 2017 for så vidt angår kvalitet, tidsplan og økonomi. 
 
For de enkelte projekter er anvendt en farvekode, hvor: 
 

Grøn angiver, at den daglige ledelse kan igangsætte projektet efter budgettets 
vedtagelse, og at den økonomiske effekt er indarbejdet i årets budget. 

 
Gul angiver, at der er tale om projekter, der er under forberedelse til en 
bestyrelsesbeslutning, og hvor den økonomiske effekt ikke indgår i årets budget. 

 
Projekterne i IM-planen er i forskellige faser, spændende fra kvalificerede ideer til projekter, som 
er afsluttede og på vej i drift. DTU benytter en standardiseret projektmodel med ni faser: 
 
1. Ideoplæg 
2. Byggeprogram 
3. Dispositionsforslag 
4. Projektforslag 
5. Forprojekt 
6. Hovedprojekt 
7. Udførelse 
8. Aflevering 
9. Idriftsættelse 
 
Efter fase 9; idriftsættelse afsluttes den løbende rapportering til bestyrelsen med angivelse af 
seneste slutprognose for projektets omkostninger, da alle større risici på dette stade er kendte. 
Der vil i almindelighed udestå enkelte leverandørfakturaer, ligesom der i alle byggeprojekter 
gennemføres 1. års og 5. års gennemgang, hvorfor det endelige byggeregnskab kan udvise 
mindre afvigelser fra den rapporterede slutprognose. 
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Nybygning 
 

 Life Science & bioengineering byggeri (Bygningerne 201, 202, 204 og 205B) 
 

Kvalitet Afleveret ifølge projektplanen  
Tid Byggeriet er taget i brug og blev indviet den 1. november 2017 af H.K.H. 

Kronprinsen. 
Økonomi Afsluttet inden for budgettet.  

Dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet og Bygningsstyrelsen 
om overførsel af Unilabmidler i henhold til vedtagne aktstykker pågår. 

 

 
Bygning 202 I Life Science & Bioengineering byggeriet. 
 

  Annulleret veterinærlaboratorium (bygning 205A) 
 

Kvalitet Byggeriet er stoppet efter bestyrelsesbeslutning i maj 2017. Inden 
byggeriet blev stoppet var der etableret overdækning af byggepladsen 
med et ’Site Cover’-telt. Da lejeaftalen for teltet ikke kan afbrydes før 
medio 2018, benyttes teltet nu som facilitet til forskning i autonome 
droner. 

Tid Byggepladsen retableres i løbet af 2018, når teltet kan nedtages. 
Økonomi Projektet er stoppet, hvorfor udgifterne til annullering af projektet 

overføres til driftsregnskabet, som redegjort for ved bestyrelsens møde 
den 15. september 2017. 
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 Bygningslaboratorium, bygning 130 
 

Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er i fase 6; Hovedprojekt 
Økonomi Følger budgettet.  

 

 Ny laboratoriebygning, bygning 225 
 

Kvalitet Afleveret Ifølge projektplanen. 
Tid Bygningen er taget i brug i november 2017 
Økonomi Afsluttet inden for budget. 

 

Laboratoriebygning 225 
 

 Nyt BYG GEO hus, bygning 128, 129 og 117 
 

Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er i fase 7; udførelse. Følger tidsplanen. 
Økonomi Følger budgettet. 

 

 Renovering af bygning 228 og nybyggeri ved DTU Kemiteknik 
 

Kvalitet  Følger projektplanen. 
Tid Projekt er i fase 6; Hovedprojekt. Planlagt aflevering ultimo 2019 

fastholdes. 
Økonomi Følger budgettet. 
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 Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X – Nybyggeri), bygning 310 
 

Kvalitet Følger projektplanen.  
Tid Projektet er i fase 4; Projektforslag, hvad angår bygningsdetaljer og fase 

7 Udførelse, hvad angår indledende arbejder. Følger tidsplanen. 
Økonomi Følger budgettet, idet 9,7 mio.kr. af det samlede budget for 30X  

projekterne overføres fra delprojekt Nyt Fysik- og Energibyggeri (30X): 
Ombygninger. 

 

 Køb af bygning 304 samt reinvestering til DTU AIT Serverpark. 
 

Kvalitet Der er igangsat følgende re-investeringsarbejder til modernisering af den 
teknisk infrastruktur: 

• UPS (elforsyning) modernisering  
• Køleinfrastruktur 

Tid Aktstykket blev tiltrådt af Folketingets Finansudvalg den 4. maj 2017 og 
handelen er gennemført. 

• UPS (elforsyning) er i fase 8; Aflevering 
• Køleinfrastruktur er i fase 0; forundersøgelser 

Økonomi Følger budgettet. 
 

 Køb/mageskifte med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S af matrikel 172a 
 

Kvalitet Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (LTF) ønsker at opføre et nyt vandværk 
på vandtårnsgrunden på Lyngby Campus i 3. kvadrant. DTU og LTF 
samarbejder om planlægning af det nye vandværk og DTU’s 
byggeplaner i 3. kvadrant. Som led i denne planlægning er skel mellem 
LTF’s grund og DTU’s omkransende matrikel under optimering, således 
at et stykke af LTF’s grund ved arealoverdragelse kan købes af DTU. 
Kommunen har givet afkald på en tilbagekøbsklausul og godkendt at 
vandværkets ’fodaftryk’ kan udgøre op til 50 pct.  af det tilhørende 
grundareal, hvilket betyder, at DTU kan overtage et større areal end 
oprindeligt forudsat. 

Tid Afventer forhandling med forsyningsselskabet og kommunen. 
Økonomi Afventer forhandling med forsyningsselskabet. 

 
 

 Køb af Kampsax grund i tracéet langs Helsingørmotorvejen 
 

Kvalitet Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 2. december 2016 
projektet ”Køb af Kampsax-grund”. Bestyrelsen bemyndigede endvidere 
den daglige ledelse til at forhandle en købsaftale for Kampsax-grunden 
inden for en overtagelsessum på 50 mio. kr. (inkl. købsomkostninger). 

Tid Den endelig købsaftale blev indgået slut oktober 2017. 
Økonomi Handelen et indgået inden for budgetrammen.  



 

  Side 5 af 13 
 

 

 Køb af Prøvestation for Store Vindmøller ved Høvsøre 
 

Kvalitet Aktstykke er godkendt og handelen er afsluttet.  
Tid Handelen er afsluttet. 
Økonomi Følger budgettet. 

 
 Kantine og studentercenter i 4. kvadrant 

 
Kvalitet Følger projektplanen 
Tid Projektet er i fase 0, forundersøgelser pågår som en del af Campusplan 

2029 
Økonomi Følger budgettet 

 
 Letbane og Origo 

 
Kvalitet Følger projektplanen 
Tid Projektet er i fase 0, forundersøgelser pågår som en del af Campusplan 

2029 
Økonomi Følger budgettet 

 
 Parkeringsanlæg - fase 1 

 
Kvalitet Følger projektplanen 
Tid Projektet er i fase 0, forundersøgelser pågår som en del af Campusplan 

2029 
Økonomi Følger budgettet 

 
 Nye gæsteboliger på Landmålervej 

 
Kvalitet Afleveret Ifølge projektplanen. 
Tid Boligerne blev indviet den 12. oktober 2017. 
Økonomi Afsluttet inden for budgettet 
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Nye gæsteboliger på Landmålervej i Hjortekær ved Dyrehaven.  
 

 Scion DTU (Tracé) 
 

Kvalitet Det er aftalt, at Scion DTU er bygherre for projektet, og at DTU alene står 
for udlejning af grundstykke og lokalplanlægning.   

Tid Projektet er i fase 3; Dispositionsforslag 
Økonomi I tabellen i bilag 1 angives budget og prognose til 500 mio.kr., men da 

projektet er overgået til DTU Scion udgår projektet ved den kommende 
budgettering. 

 
 
Større ombygninger og moderniseringer 
 

 Nyindretning af bygning 116 til undervisningsformål 
 

Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er i fase 1; ideoplæg. Følger revideret tidsplan godkendt på 

styregruppemøde 22. juni 2017. 
Økonomi Følger budgettet. 

 

 Fortætning af DTU Byg i opdateret bygning 119 
 

Kvalitet Afleveret Ifølge projektplanen. 
Tid Projektet er afsluttet.   
Økonomi Afsluttet inden for budgettet 
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 Renovering af bygning 224 til DTU Bioengineering 
 

Kvalitet Afleveret Ifølge projektplanen. 
Tid Bygningen er taget i brug i november 2017 
Økonomi Afsluttet inden for budgettet 

 

 Tavleomskiftning inkl. elmålere (udføres med HPFI-relæopsætningerne) 
 

Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er i fase 7; udførelse. Rådgiver har fremsendt en revideret 

tidsplan, som viser, at projektets afslutning bør udskydes til ultimo 2018. 
Denne reviderede tidsplan er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen ved 
årsskiftet 2016/17.  

Økonomi Følger budgettet 
 

 Auditorier, modernisering og renovering 
 

Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Bygning 421 er afsluttet. 

Bygning 341 er afsluttet. 
Bygning 303 er afsluttet. 
Bygning 306 er i fase 2; Byggeprogram  
Bygning 208 er i fase 1; Ideoplæg. 
For bygning 208 og 306 gælder revideret og godkendt tidsplan fra 
styregruppemøde 22. juni 2017 

Økonomi Følger budgettet. 
 
 

 Ballerup Campus opgradering til universitetsformål 
 

Kvalitet Følger projektplanen.  
I 2016 er igangsat følgende nye projekter, som forventes udført i 2017: 
• Belægningsmoderniseringer er sat i bero indtil tagrenoveringen er 

gennemført  
I gang: 
• Tagrenovering 

Tid Følger tidsplanen. Tagrenovering er i fase 7; udførelse 
Økonomi Følger budgettet. 
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 Campusinvesteringer i forbindelse med letbanen 
 

Kvalitet Linjeføringen gennem Lyngby Campus er fastlagt med stationer på 
Akademivej ved bygning 451 og Anker Engelunds Vej ved bygning 101.  

Tid Anlægsloven blev vedtaget af Folketinget den 31. maj 2016, 
anlægsarbejderne på Lyngby Campus forventes igangsat i 2018 og 
ibrugtagning forventes i 2023-24. 

Økonomi Følger budgettet. 
 

 Udbygning og integration af køle- og varmesystem 
 

Kvalitet Projektets forudsætninger analyseres og revurderes, da bygning 205A 
ikke bygges, og erfaringer med bl.a. bygning 202 og 220, som nu er helt 
eller delvist i drift, er, at bygningerne aftager mindre køl end estimeret af 
ingeniørrådgiverne. Resultatet af analysen viser et reduceret behov på 
ca. 40 pct.  mindre køl end tidligere vurderet. 

Tid Projektet er i fase 6; hovedprojekt, men er sat i bero, da der afventes 
endelig kvalificering af kølebehov og den nødvendige 
kapacitetsudvidelse.  

Økonomi Budgettet vil blive reguleret i h.t. ovenstående. 
 

 4. Kvadrant Nord, bygningerne 402-404 og 412-414 

 
Kvalitet Følger projektplanen.  
Tid Projektet er i fase 7; udførelse. Følger tidsplanen. Bygning 402-403 er i 

fase 9 Drift. Bygningerne 404, 412-414 er i fase 7; udførelse. 
Økonomi Følger budgettet. 

 

 Renovering af bygning 358 
 

Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er i fase 6; Hovedprojekt 
Økonomi Følger budgettet 

 

 Udvidelse af 10 kV el-infrastruktur for Lyngby Campus 
 

Kvalitet Følger projektplanen. Der opføres en ny DTU 10 kV koblingsstation nord 
for bygning 240. 

Tid Projektet er i fase 8; aflevering. Følger tidsplanen.  
Økonomi Følger budgettet. 

 
 
 
 
 



 

  Side 9 af 13 
 

 Etablering af Centralt Dampsystem 
 

Kvalitet Afleveret Ifølge projektplanen. 
Tid Dampcentralen er taget i brug. 
Økonomi Afsluttet inden for budgettet 

 

 Nyt Fysik- og Energibyggeri (30X): Ombygninger 
 

Kvalitet Følger projektplanen. 
Projektet er en ramme for følgende enkeltprojekter: 
Bygning 301 Modernisering 
Bygning 306 Modernisering af læringsmiljø 
Bygning 307 Delvis modernisering stue og kælder 
Bygning 309 Modernisering stueetage 
Bygning 207 Ombygning af stueetage til undervisningslaboratorier 
Bygning 310 Nybyggeri ses ovenfor som ’Nyt Fysik- og Energibyggeri 
(30X) – Nybygning 310’ 

Tid Bygning 301 modernisering: Projektet er i fase 4; Projektforslag 
Bygning 306 modernisering af læringsmiljø: Projektet er i fase 1; 
Idéoplæg 
Bygning 307 Delvis modernisering stue og kælder: Projektet er i fase 7; 
Udførelse 
Bygning 309 Modernisering stueetage: Projektet er i fase 4; 
Projektforslag 
Bygning 207 Ombygning af stueetage til undervisningslaboratorier: 
Projektet er i fase 6; Hovedprojekt 

Økonomi Følger budgettet, idet 9,7 mio.kr. af det samlede budget for 30X  
projekterne overføres til delprojekt Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 
30X – Nybyggeri), bygning 310 

 
 Investering i energibesparelse, fase 1 

 
Kvalitet Følger projektplan. Foranlediget af regeringens langsigtede 

klima- og energimålsætninger er der igangsat ekstraordinære 
investeringer i energibesparelser i DTU’s bygninger - især 
ventilationsanlæg. I første omgang optimeres og udvides den 
integrerede fjernkøling og fjernvarme på Lyngby Campus. 

Tid Projektet er i fase 1; idéoplæg idet udbudsmateriale til tidlig udbud som 
totalentreprise er under udarbejdelse. 

Økonomi Følger budgettet 
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Ny strategisk forskningsinfrastruktur 
 

 Vindmøllestation, terrænanlæg, infrastruktur og driftscenter i Østerild Plantage 
 

Kvalitet Følger projektplanen. Projektet fortsættes med henblik på at afslutte 
resterende arbejde. Det resterende arbejde vedrører en radarstation, et 
driftscenter samt ekspropriationer af to nabovindmøller. 
 
Drifts og besøgscenter blev indviet den 9. september 2017. 

Tid Projektet er i fase 9; idriftsættelse. Følger tidsplanen.  
Økonomi Følger budgettet. Regnskabet er godkendt af projektgruppen i september 

2014. 
 

 PowerLab DTU - Fase 2 
 

Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er afsluttet. 
Økonomi Afsluttet inden for budgettet hvad angår byggeriet.  

I projektets budget indgår også indkøb af udstyr. DTU Elektro har som 
led i PowerLab-projektet investeret i byggeri og udstyr for 61,1 mio. kr., 
heraf eksterne bevillinger på 53,2 mio. kr. Investeringerne i fase 2 er 
afsluttede, og fremtidige investeringer vil blive gennemført som led i den 
løbende udvikling af faciliteterne.  

 

 Vindtunnel på Risø Campus  
  

Kvalitet Følger den reviderede projektplan, som blev godkendt af bestyrelsen den 
1. april 2016.  

Tid Projektet er i fase 7; udførelse. En mindre brand den 10. april 2017 under 
udførelse af tagdækning har betydet, at tidsplanen er forskudt med ca. 
en måned. Montage af testsektionen og indkøring udføres efter planen 
fra september til november 2017, og commissionering af vindtunnelen 
udføres derfor november 2017. Officiel indvielse er planlagt til 
februar/marts 2018.  

Økonomi Økonomien følger det reviderede budget, som blev godkendt af 
bestyrelsen 1. april 2016.  

 

 Serverhuse på Risø Campus  
 

Kvalitet Følger projektplanen. Første fase er idriftsat, og serverhusene leverer 
varme til Risø Campus. Yderligere udbygning af serverparken afventer 
analyse vedr. det konkrete behov.  

Tid Projektet er i fase 9; idriftsættelse. Følger tidsplanen. 
Økonomi Følger budgettet. 
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 Udstyr til renovering og nybyggeri ved bygning 228  
 

Kvalitet Følger projektplanen. Det er aftalt med DTU Kemiteknik, at aptering med 
nyt udstyr til den renoverede bygning 228 samt tilbygninger hertil skal 
erhverves baseret på eksterne donationer og instituttets 
videreførelsesbeløb. Direktionen og DTU Kemiteknik arbejder på en 
større ansøgning. 

Tid Følger tidsplanen. 
Økonomi Der er modtaget tilsagn fra Hempel Fonden til support af et 

forskningscenter inden for organiske coatings – formulering, produktion 
og anvendelse. Følger budgettet. 

 
  Udstyr til DTU 3D Imaging Center (Nyt Fysik- og Energibyggeri i bygning 310)  

 
Kvalitet Det er aftalt med de involverede institutter, at aptering med nyt udstyr til 

3D Imaging Center skal erhverves baseret på eksterne donationer. 
Tid Følger tidsplanen. 
Økonomi Arbejdet i industriportalen, bl.a. inden for samfundspartnerskabet LINX 

på 50 mio. kr. i samarbejde med KU og AU, er godt i gang. Investering i 
røntgenudstyr til 3DIC er prioriteret på den danske infrastruktur roadmap 
”Den Nationale Røntgen Imaging Facilitet” på 60-65 mio. kr., og der 
arbejdes for en udmøntning af midlerne i 2019, således at udbud og 
indkøb af udstyr samt rammerne for en national infrastruktur er på plads, 
når de nye laboratorier i bygning 310 er klar i 2020. Den danske 
beamlinje, DANMAX på MAX IV, er fuld-finansieret, og arbejdet med 
design og opbygning er godt i gang på DTU Fysik. Ligeledes er arbejdet 
på ESS-instrumentet, BIFROST, også godt i gang under ledelse af DTU 
Fysik. 

 

 Elektromagnetisk testcenter 
 

Kvalitet Bestyrelsen godkendte på mødet den 2. december 2016 etape 1 
opgradering af det radiodøderum i bygning 353. Etapen indbefatter 
opgradering af antennetårnet, probetårnet, kran og ventilation samt 
mindre ombygninger af adgangs- og arbejdsforholdene for at kunne 
modtage større antenner. Etape 1 er nødvendig for, at DTU kan 
fastholde sin position som en central spiller i flere strategiske ESA-
satellitprojekter planlagt i 2018 og årene frem. 

Tid Projektet for Etape 1 er i fase 7; Udførelse. Følger tidsplanen.  
Økonomi Følger etape 1 budgettet, som blev godkendt af bestyrelsen 2. december 

2016. 
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 Udstyr til bygningslaboratorium (bygning 130) 
 

Kvalitet DTU Byg etablerer finansiering af udstyr ’med nye muligheder’ fra 
eksterne fonde til aptering af den nye bygning 130. Valg af strategisk 
udstyr pågår i dialog med udvalgte aktører i byggeriet. 

Tid Følger tidsplan. Ekstern finansiering forventes fra medio 2018. 
Økonomi Pr. 3. kvartal 2017 er endnu ikke modtaget eksterne donationer.  

 

 Vindmølleprøvestation nettestfacilitet – Testcenter Østerild 
 

Kvalitet Faciliteten planlægges som en fuldskala elektrisk testfacilitet, der kan 
anvendes til måling på mellem 15 og 25 MW vindmøllers samspil med 
det elektriske net med bl.a. simulering af frekvensvariationer og 
spændingsvariationer på vindmøllen. 
  
DTU Vind har igangsat fase 1, som består af et pilotanlæg på Campus 
Risø både med henblik på at udvikle mulighederne teknisk, og skærpe 
industriens interesse i at medvirke til at udvikle et ny anlæg med nye 
muligheder udover det der findes i dag. 

Tid Pilotanlæg på Campus Risø under planlægning. Beslutning: Realisering 
af fuld skala netfacilitet afventer forhandlinger med fabrikanter. 

Økonomi Første fase med pilotanlæg på Campus Risø indgår nu i instituttets egne 
investeringsplaner. 

 
 
Almindelige reinvesteringer i campus 
 

 Tekniske installationer 
 

Kvalitet I 2017 er igangsat følgende nye projekter:  
1. kvartal: 
• Modernisering af transformerstation 10 
• Omlægning af stikledninger til hhv. bygning 206,207 og 211 
• Bygning 415: Opgradering og udvidelse af RO-anlæg til afsaltning af 

vand 
• Energioptimering af belysning i trappeopgange 
2. kvartal: 
• Modernisering af Lundtofte armaturer 
3. kvartal  
• Nyt ventilationssystem bibliotek, bygning 101 
• Vandbehandlingsanlæg DANCHIP, bygning 346 
• Efterpoleringsanlæg til blødt vand VET del 2, bygning 202 
• Ventilation i storrumskontorer, bygning 101 

Tid Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter. 
Økonomi Følger budget. 

 



 

  Side 13 af 13 
 

 Veje og terræn med installationer 
 

Kvalitet I 2017 er igangsat følgende nye projekter:  
1. kvartal: 
• Ingen 
2. kvartal: 
• Der etableres gangforbindelse mellem bygning 409 og bygning412  
3. kvartal  
• Ingen 

Tid Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter. 
Økonomi Følger budget. 

 

 Bygninger (indvendig og udvendig) 
 

Kvalitet I 2017 er igangsat følgende nye projekter:  
1. kvartal: 
• Ingen 
2. kvartal: 
• Ingen 
3. kvartal  
• Bygning 307 - Tagmodernisering 

Tid Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter. 
Økonomi Følger budgettet. 

 

 Mindre projekter 
 

Kvalitet I 2017 er igangsat følgende nye projekter: 
1. kvartal: 
• Bygning 119: Indvendig modernisering 
• Bygning 221 Bioengineering, Ombygning.  
2. kvartal: 
• Bygning 373D-Skycubator (inkubationsmiljø Skylab) 
3. kvartal: 
Ingen 

Tid Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter. 
Økonomi Følger budgettet. 

 
 
 
 
 
 
Bilag 
 
- Bilag 1: DTU’s Investerings- og Moderniseringsplan 2017 – 2026, 30. oktober 2017 


