
 

6. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2016 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2016 til efterretning 

 
Sagsfremstilling 
Investerings- og Moderniseringsplan 2016-2025 (IM-plan) oplister universitetets igangværende 
og planlagte større bygge- og anlægsprojekter samt store infrastrukturinvesteringer og beskriver 
projektplanlægning, projektfaser, budgetsikkerhed og pristalsregulering for de enkelte projekter. 
 
I det følgende redegøres for ændringer i forhold til projektbeskrivelserne i IM-planen (Budget 
2016) opgjort efter 4. kvartal 2016 for så vidt angår kvalitet, tidsplan og økonomi. 
 
For de enkelte projekter er anvendt en farvekode, hvor: 
 

Grøn angiver, at den daglige ledelse kan igangsætte projektet umiddelbart som led i 
budgettets vedtagelse, og at den økonomiske effekt er indarbejdet i årets budget. 

 
Gul angiver, at der er tale om projekter, der er under forberedelse til en 
bestyrelsesbeslutning, og hvor den økonomiske effekt ikke indgår i årets budget. 

 
Projekterne i IM-planen er i forskellige faser, spændende fra kvalificerede ideer til projekter, som 
er afsluttede og på vej i drift. DTU benytter en standardiseret projektmodel med ni faser: 
 
1. Ideoplæg 
2. Byggeprogram 
3. Dispositionsforslag 
4. Projektforslag 
5. Forprojekt 
6. Hovedprojekt 
7. Udførelse 
8. Aflevering 
9. Idriftsættelse 
 
Efter fase 9; idriftsættelse afsluttes den løbende rapportering til bestyrelsen med angivelse af 
seneste slutprognose for projektets omkostninger, da alle større risici på dette stade er kendte. 
Der vil dog i almindelighed udestå enkelte leverandørfakturaer, ligesom der i alle byggeprojekter 
gennemføres 1. års og 5. års gennemgang, hvorfor det endelige byggeregnskab kan udvise 
mindre afvigelser fra den rapporterede slutprognose. 
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Nybygning 
 

 
Life Science og bioengineering byggeri  

 
Kvalitet Bygning 202:  

• Følger projektplanen.  
Bygning 201, 204 og 205B:  
• Følger projektplanen.  
Bygning 205A:  
• Følger projektplanen som godkendt af bestyrelsen 15. juni 2015. 

Tid Bygning 202: 
• Projektet er i fase 8; aflevering. Følger tidsplanen som godkendt af 

bestyrelsen i november 2015. Aflevering var i 4. kvartal 2016, og 
enkelte mindre arealer i januar og februar 2017. 

Bygning 201, 204 og 205B: 
• Projektet er i fase 8; aflevering. Følger tidsplanen som godkendt af 

bestyrelsen i november 2015. Aflevering var i 4. kvartal 2016. 
Bygning 205A: 
• Projektet er i fase 6; hovedprojekt. På bestyrelsesmøde den 2. 

december 2016 orienterede den daglige ledelse om risiko for 
tidsforlængelse. Projektledelsen og totalrådgiver har efterfølgende 
afdækket den tidsmæssige risiko, således at AB92 aflevering (AB 92: 
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og 
anlægsvirksomhed) nu planlægges til ultimo december 2019. Projektet 
er bragt i udbud den 5. januar 2017 med licitation i tre storentrepriser 
hhv. den 6. marts, 20. marts og 27. marts 2017. Efter licitationen vil 
den tidsmæssige risiko kunne fastlægges med større sikkerhed. 

Økonomi Bygning 202: 
• Følger budgettet. 
Bygning 201, 204 og 205B: 
• Følger budgettet.  
Bygning 205A: 
• På bestyrelsesmøde den 2. december 2016 orienterede den daglige 

ledelse om risiko for budgetoverskridelse. Projektet er bragt i udbud 
den 5. januar 2017, hvorved  økonomien er bragt i konkurrence. Efter 
licitationen vil den økonomiske risiko kunne fastlægges med større 
sikkerhed. 
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Ny bygning til DTU Biosustain, bygning 220 

 
Kvalitet Vandskaden, som opstod umiddelbart før overleveringen til indflytningen i 

september 2016, er afhjulpet, og huset er i brug. 
Tid Projektet er afsluttet  
Økonomi Efter aflevering og udbedring af vandskade er konstateret en besparelse i 

forhold til budgettet på 5,5 mio. kr. 
 

 
Ny laboratoriebygning, bygning 225 

 
Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er i fase 7; udførelse. Byggeriet er konstateret fire uger forsinket 

på installationsarbejder. Der forhandles om en ny afleveringstermin. 
Økonomi Følger budgettet. 
 

 
Nyt BYG GEO hus, bygning 128, 129 og 117 

 
Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er i fase 7; udførelse. Følger tidsplanen. 
Økonomi Følger budgettet. 
 

 
Ny bygning til DTU Fotonik, bygning 340 

 
Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er i fase 9; idriftsættelse. Følger tidsplanen.  
Økonomi Dialog med entreprenør pågår, idet der er uenighed om slutafregningen. 

Samtidigt overvejer DTU at kræve syn & skøn på facadearbejdet. 
Afhængig af udredningen af denne uenighed er der risiko for en 
budgetoverskridelse på op til 2 mio. kr. 
 
Det er en forudsætning, at apparatur og inventar finansieres af instituttet, 
DTU Fotonik, og ved ekstern finansiering. Instituttet har ved 4. kvartal 
2016 tilvejebragt ekstern finansiering på i alt 38,8 mio. kr., hvilket er en 
forøgelse på 2,7 mio. kr. i forhold til sidste afrapportering til bestyrelsen. 
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Ny bygning til DTU Fotonik, bygning 340 
 

 
Ny bygning 409 til samling af Campus Service  

 
Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er afsluttet. 
Økonomi Projektet er afsluttet på budget.  
 

 
Renovering af bygning 228 og nybyggeri ved DTU Kemiteknik 

 
Kvalitet  Følger projektplanen. Igangsættelse af byggearbejderne afventer 

godkendelse af aktstykke. 
Tid Tidsplanen er justeret som følge af forlænget brugerinddragelse. 

Entreprenørudbuddet er i prækvalificering fasen. Projektet er i fase 2; 
byggeprogram. Planlagt aflevering er ultimo 2019 fastholdes. 

Økonomi Følger budgettet. 
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Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Nybyggeri 

 
Kvalitet Følger projektplanen. Siden seneste bestyrelsesrapport er projekt ”30X 

Fællesbudget” fordelt på de respektive bygninger på Lyngby Campus: 
207, 301, 306, 307, 309 (ombygninger) og 310 (nybygning). 
Ombygningsprojekterne for bygningerne 207, 301, 306, 307 og 309 ses 
nedenfor under ”Større ombygninger og moderniseringer”. Igangsættelse 
af byggearbejdet på projektet bygning 310  afventer godkendelse af 
aktstykke. 

Tid Projektet er i fase 3; dispositionsforslag. Følger tidsplanen. Afventer 
godkendelse af aktstykke i Folketingets Finansudvalg, jf. sagsfremstilling 
under dagsordenspunkt 7.  

Økonomi Følger budgettet. 
 

 
Køb af bygning 304 samt re-investering til DTU AIT Serverpark. 

 
Kvalitet Bestyrelsen godkendte på mødet den 1. april 2016, at projektet blev grønt. 

Der nu er indhentet mæglervurdering og aftalt en købspris på 17,6 mio. kr. 
med Bygningsstyrelsen om erhvervelse af ejendommen. 
Bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelsen har underskrevet 
købsaftalen. 

Tid Afventer godkendelse af aktstykke i Folketingets Finansudvalg, jf. 
sagsfremstilling under dagsordenspunkt 7. 

Økonomi Følger budgettet. 
 

 
Køb/mageskifte med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S af matrikel 172a 

 
Kvalitet I Budget og Handlingsplan 2017 indgår projektet: Køb/mageskifte med 

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S af matrikel 172a.  
 
Lyngby-TaarbækForsyning A/S (LTF) ønsker at opføre et nyt vandværk til 
erstatning af de nuværende vandtårne på Lyngby Campus. DTU har 
indledt forhandling med LTF om en fælles planlægning af det nye 
vandværk og DTU’s byggeplaner i 3. kvadrant. Som led i denne 
planlægning er skel mellem LTF’s grund og DTU’s omkransende matrikel 
under optimering, således at et stykke af LTF’s grund ved 
arealoverdragelse kan købes af DTU. En forudsætning for 
arealoverdragelsen er, at en kommunal tilbagekøbsklausul aflyses. DTU er 
pt. i forhandling med Lyngby-Taarbæk Kommune om aflysning af 
tilbagekøbsretten.  

Tid Afventer forhandling med forsyningsselskabet og kommunen. 
Økonomi Afventer forhandling med forsyningsselskabet. 
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Køb af Kampsax grund i traceet langs Helsingørmotorvejen 

 
Kvalitet Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 2. december, at projektet 

”Køb af Kampsax-grund” igangsættes og gøres grønt i Investerings- og 
moderniseringsplanen 2016 – 2025, at budgettet til køb af Kampsax-
grunden i tracéet mellem Lyngbygårdsvej og Helsingørmotorvejen i 
Lyngby forøges med op til 30 mio. kr., hvorved det samlede budget bliver 
op til 50 mio. kr. Bestyrelsen bemyndigede endvidere den daglige ledelse 
til at forhandle en købsaftale for Kampsax-grunden inden for en 
overtagelsessum på 50 mio. kr. (inkl. købsomkostninger). 
 
  

Tid Købsprocessen er sat i gang. 
Økonomi Der er opnået enighed om en salgspris inden for det godkendte budget.  

Den aftalt pris holdes fortrolig ind til slutseddellen er underskrevet.  
 

 
Køb af Prøvestation for Store Vindmøller ved Høvsøre. 

 
Kvalitet Bestyrelsen godkendte på mødet den 20. juni 2016, at projektet blev grønt 

i IM-planen. Der er aftalt en købspris på 6,5 mio. kr. med 
Bygningsstyrelsen (BYGST) om erhvervelse af testcenter Høvsøre. 
Bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelse har underskrevet en 
købsaftale, og BYGST er i færd med at udarbejde det nødvendige 
aktstykke med henblik på forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.  

Tid Afventer godkendelse af aktstykke i Folketingets Finansudvalg, jf. 
sagsfremstilling under dagsordenspunkt 7. 

Økonomi Følger budgettet. 
 

 
Reservation til nybyggeri og modernisering af 4. kvadrant syd 

 
Kvalitet Afventer igangsættelse af projektanalyser.  
Tid Afventer igangsættelse af projektanalyser. 
Økonomi Reservationen aktiveres ved igangsættelse af særskilte projekter og 

nedskrivning af reserven. Ved bestyrelsens møde den 16. september 2016 
blev reserven nedskrevet med 47,5 mio. kr., og nedenstående projekt 
’Renovering af bygning 358’ blev opskrevet tilsvarende.  
 
Med vedtagelse af Budget og handlingsplan 2017 er projektet gjort grønt 
med titlen: Kantine og studentercenter 4. kvadrant. 
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Større ombygninger og moderniseringer 
 

 
Nyindretning af bygning 116 til undervisningsformål 

 
Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er i fase 1; ideoplæg. Følger tidsplanen. 
Økonomi Følger budgettet. 
 

 
Fortætning af DTU Byg i opdateret bygning 119 

 
Kvalitet Følger revideret projekt, som blev godkendt af bestyrelsen den 1. april 

2016. 
Tid Projektet er i fase 7; udførelse. Der er seks ugers forsinkelse i udførelsen 

af spændeplanarbejderne. Aflevering flyttes derfor fra d. 22. december til 
d. 2. marts 2017. 

Økonomi Følger det reviderede budget, som blev godkendt af bestyrelsen i april 
2016. 

 

 

Relokalisering af DTU Kemi til bygning 206 og 207 
 
Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er afsluttet. 
Økonomi Projektet er afsluttet på budget. 
 

 
Renovering af bygning 224 til DTU Bioengineering 

 
Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er i fase 7; udførelse. Miljøsaneringsarbejdet er øget i omfang og 

kompleksitet, hvilket påvirker tidsplanen. Der forhandles om en ny 
afleveringstermin. Forsinkelsen er aftalt med brugerne fra DTU 
Bioengineering. 

Økonomi Følger budgettet. 
 

 
Tavleomskiftning inkl. elmålere (udføres med HPFI-relæopsætningerne) 

 
Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er i fase 7; udførelse. Rådgiver har fremsendt en revideret 

tidsplan, som viser, at projektets afslutning bør udskydes til ultimo 2018. 
Denne reviderede tidsplan er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen ved 
årsskiftet 2016/17.  

Økonomi Følger budgettet. 
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Auditorier, modernisering og renovering 

 
Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Bygning 421 er afsluttet. 

Bygning 341 er afsluttet. 
Bygning 303 er afsluttet. 
Bygning 306 er i fase 1; ideoplæg, opstart af byggeriet er tilpasset hensyn 
til undervisningsplanlægning og evaluering af tidligere auditorieprojekter. 
Bygning 208 er i fase 1; ideoplæg. 

Økonomi Følger budgettet. 
 

 
Ballerup Campus opgradering til universitetsformål 

 
Kvalitet Følger projektplanen. IT- installation og -struktur pågår og forberedelserne 

til 2017-projekter er påbegyndt.  
 
I 2016 er igangsat følgende nye projekter: 
2. kvartal: 
• Belægningsmoderniseringer 
4. kvartal: 
• Tagrenovering 

Tid Følger tidsplanen for de enkelte delprojekter.  
Økonomi Følger budgettet. 
 

 
Campusinvesteringer i forbindelse med letbanen 

 
Kvalitet Linjeføringen gennem Lyngby Campus er fastlagt med stationer på 

Akademivej ved bygning 451 og Anker Engelunds Vej ved bygning 101.  
Tid Anlægsloven blev vedtaget af Folketinget den 31. maj 2016, 

anlægsarbejderne på Lyngby Campus forventes igangsat i 2018 og 
ibrugtagning forventes i 2023. 

Økonomi Følger budgettet. 
 

 
Udbygning og integration af køle- og varmesystem 

 
Kvalitet Projektet omfatter en optionel komponent med grundvandslagring (ATES). 

Lyngby-Taarbæk Kommune har udtrykt bekymring vedrørende eventuel 
påvirkning af en kendt jordforurening nord for Nordvej. Forholdet 
forhandles med kommunen. 

Tid Projektet er i fase 6; hovedprojekt. Totalrådgiver har udarbejdet tidsplan 
med forventet med aflevering i juli 2019, DTU’s projektledelse og 
totalrådgiver bearbejder tidsplanen med henblik på at fremskynde 
afleveringen. 

Økonomi Følger budgettet. 
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4. Kvadrant Nord (bygningerne 402-404 og 412-414) 

 
Kvalitet Følger projektplanen.  
Tid Projektet er i fase 7; udførelse. Følger tidsplanen. Byg 402-404 er i 

udførelsesfasen og 412 – 414 er i udbud. 
Økonomi Følger budgettet. 
 

 
Renovering af bygning 358 

 
Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er i fase 2; byggeprogram.  
Økonomi Følger budgettet. Ved bestyrelsens møde den 16. september 2016 blev 

ovenstående projekt ’Reservation til nybyggeri og modernisering af 4. 
kvadrant syd’ nedskrevet med 47,5 mio. kr. og nærværende projekt 
’Renovering af bygning 358’ blev opskrevet tilsvarende. 

 

 
Udvidelse af 10 kV el-infrastruktur for Lyngby Campus 

 
Kvalitet Følger projektplanen. Der opføres en ny DTU 10 kV koblingsstation nord 

for bygning 240. 
Tid Projektet er i fase 7; udførelse. Følger tidsplanen.  
Økonomi Følger budgettet. 
 

 
Etablering af Central Dampsystem 

 
Kvalitet Følger projektplanen. Der opføres en ny dampcentral i bygning 240. 
Tid Projektet er i fase 7; udførelse. Aflevering er udskudt til 1. kvartal 2017. 
Økonomi Følger budgettet. 
 

 
Nyt Fysik- og Energibyggeri (30X): Ombygninger 

 
Kvalitet Følger projektplanen. 

Siden seneste bestyrelsesrapport er projekt ”30X Fællesbudget” fordelt på 
de respektive bygninger, jf. nedenfor.  
Projektet er en ramme for følgende enkeltprojekter: 
Bygning 301 Modernisering 
Bygning 306 Modernisering af læringsmiljø 
Bygning 307 Delvis modernisering stue og kælder 
Bygning 309 Modernisering stueetage 
Bygning 207 Ombygning af stueetage til undervisningslaboratorier 
B310 Nybyggeri ses ovenfor som ’Nyt Fysik- og Energibyggeri (30X) – 
Nybygning 310’ 

Tid Projektet er i fase 3; dispositionsforslag. Følger tidsplanen. 
Prækvalifikationsudbud er annonceret i august 2016. 

Økonomi Følger budgettet. 
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Ny strategisk forskningsinfrastruktur 
 

 
Vindmøllestation, terrænanlæg, infrastruktur og driftscenter i Østerild Plantage 

 
Kvalitet Følger projektplanen. Projektet fortsættes med henblik på at afslutte 

resterende arbejde. Det resterende arbejde vedrører en radarstation, et 
driftscenter samt ekspropriationer af to nabovindmøller. 

Tid Projektet er i fase 9; idriftsættelse. Følger tidsplanen.  
Økonomi Følger budgettet. Regnskabet er godkendt af projektgruppen i september 

2014. 
 

 
PowerLab DTU - Fase 2 

 
Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er afsluttet. 
Økonomi Følger budgettet. 
 

 
Bygningslaboratorium (Bygning 130) 

 
Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er i fase 1; ideoplæg. 
Økonomi Et revideret budgetforslag er godkendt af bestyrelsen i forbindelse med 

budget 2017. 
 

 
Vindtunnel på Risø Campus  

  
Kvalitet Følger den reviderede projektplan, som blev godkendt af bestyrelsen den 

1. april 2016. 
Tid Projektet er i fase 7; udførelse. Følger tidsplanen. Afleveres til brug og 

indkøring sommer 2017. 
Økonomi Et reviderede budget blev godkendt af bestyrelsen 1. april 2016.  
 

 
Serverhuse på Risø Campus  

 
Kvalitet Følger projektplanen. Første fase er idriftsat, og serverhusene leverer 

varme til Risø Campus. 
Tid Projektet er i fase 9; idriftsættelse. Følger tidsplanen. 
Økonomi Følger budgettet. 
 

 
NMR Center, med ny bygning 212 

 
Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er afsluttet. 
Økonomi Projektet er afsluttet med en besparelse i forhold til budget på 2,3 mio.kr. 
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Udstyr til renovering og nybyggeri ved bygning 228 

 
Kvalitet Det er aftalt med DTU Kemiteknik, at aptering med nyt udstyr til den 

renoverede bygning 228 samt tilbygninger hertil skal erhverves baseret på 
eksterne donationer og instituttets videreførelsesbeløb. Direktionen og 
DTU Kemiteknik arbejder på en større ansøgning. 

Tid Følger tidsplanen. 
Økonomi Der er endnu ikke modtaget tilsagn om eksterne bevillinger. 
 

 
Udstyr til DTU 3D Imaging Center (Nyt Fysik- og Energibyggeri (30X) 

 
Kvalitet Det er aftalt med de involverede institutter, at aptering med nyt udstyr til 

3D Imaging Center skal erhverves baseret på eksterne donationer. 
Tid Følger tidsplanen. 
Økonomi Der er opnået finansiering til drift af industriportalen som del af 

Samfundspartnerskabet LINX på 50 mio. kr. i samarbejde med KU og AU. 
Investering i røntgenudstyr til 3DIC er prioriteret på den danske 
infrastruktur roadmap ”Den Nationale Røntgen Imaging Facilitet” på 60-65 
mio. kr., og der arbejdes for en udmøntning af midlerne i 2017, således at 
udbud og indkøb af udstyr samt rammerne for en national infrastruktur er 
på plads, når de nye laboratorier i B310 er klar i 2019. 
Den danske beamlinje, DANMAX på MAX IV, er fuld-finansieret, og 
arbejdet med design og opbygning er godt i gang på DTU Fysik. Ligeså er 
arbejdet på ESS-instrumentet, BIFROST, også godt i gang under ledelse 
af DTU Fysik. 

 

 
Vindmølleprøvestation nettestfacilitet – Testcenter Østerild  

 
Kvalitet Faciliteten planlægges som en fuldskala elektrisk testfacilitet, der kan 

anvendes til måling på op til 10 MW vindmøllers samspil med det 
elektriske net med bl.a. simulering af frekvensvariationer og 
spændingsvariationer på vindmøllen. To vindmøllefabrikanter har fortsat 
interesse i, at DTU forsøger at etablere en central forretningsplan for 
etablering af nettestfaciliteten, hvilket DTU Vindenergi fortsat arbejder for 
at få opstillet. 
Det er endvidere planlagt at lave pilotanlæg på Campus Risø med henblik 
på at udvikle mulighederne teknisk, men også i forhold til at skærpe 
industriens interesse i at udvikle et ny anlæg med nye muligheder udover 
det der findes i dag. 

Tid Pilotanlæg på Campus Risø under planlægning. Beslutning: Realisering af 
fuld skala netfacilitet afventer forhandlinger med fabrikanter. 

Økonomi Beslutning om realisering af fuldskala nettest facilitet afventer 
forhandlinger med fabrikanter. 
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Elektromagnetisk testcenter 

 
Kvalitet Bestyrelsen godkendte på mødet den 2. december 2016 etape 1 

opgradering af det radiodøderum i bygning 353. Etapen indbefatter 
opgradering af antennetårnet, probetårnet, kran og ventilation samt mindre 
ombygninger af adgangs- og arbejdsforholdene for at kunne modtage 
større antenner. Etape 1 er nødvendig for, at DTU kan fastholde sin 
position som en central spiller i flere strategiske ESA-satellitprojekter 
planlagt i 2018 og årene frem. 

Tid Projektet for Etape 1 er i fase 3; dispositionsforslag. Følger tidsplanen.  
Økonomi Følger etape 1 budgettet, som blev godkendt af bestyrelsen 2. december 

2016. 
 
Almindelige reinvesteringer i campus 
 

 
Tekniske installationer 

 
Kvalitet I 2016 er igangsat følgende nye projekter:  

1. kvartal: 
• Smart library i bygning 101 
• Belysning i sportshallen i bygning 101 
• Energirenovering i bygning 201 og 204 
• VVS, ventilation og CTS (elektroniks bygningsovervågningssystem) i 

auditorierne i bygning 303 
2. kvartal: 
• Kviksølvfilter 2. del i bygning 240 
• Tavlemodernisering af transformerstation 5 og 12 
3. kvartal: 
• Etablering af boosterstation (trykforøger på vandforsyningen) 
4. kvartal: 
• Efterpoleringsanlæg til blødt vand til VET i bygning 202 

Tid Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter. 
Økonomi Følger budgettet. 
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Veje og terræn med installationer 

 
Kvalitet I 2016 er igangsat følgende nye projekter: 

2. kvartal: 
• P-pladser og studiemiljøer i 4. kvadrant 
• Ny gårdhave ved bygning 305 og 308 
• Udvidelse af brandvej ved bygning 325 og 329 
• Ny græsarmering i Ole Nørgaards Have 
• Ny flugtvej ved bygning 345A 
3. kvartal: 
• Nyt indgangsparti til bygning 266 
4. kvartal: 
• Indkøb af to græsklippere, EL mini-laster, komprimatorer, 

affaldscontainere og feje-/sugemaskine 
• Handikaprampe mv. til bygning 101 
• Affald, cykelparkering og p-pladser til bygning 101 

Tid Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter. 
Økonomi Følger budgettet. 
 

 
Bygninger (indvendig og udvendig) 

 
Kvalitet I 2016 er igangsat følgende nye projekter: 

2. kvartal: 
• Persienner og modernisering af gangskabe i bygning 201 og 204 
• Efterisolering af tag på bygning 427 
• Tagisolering og nyt glas-facadeparti i bygning 119 
• Modernisering af lofter i bygning 224 
4. kvartal: 
• Toiletmodernisering i bygning 119 
• Flugtveje fra sportshallen i bygning 101 
• Modernisering af kælder i bygning 101 

Tid Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter. 
Økonomi Følger budgettet. 
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Mindre projekter 

 
Kvalitet I 2016 er igangsat følgende nye projekter: 

2. kvartal: 
• Taghus bygning 211 
• Køb af Høvsørevej 55, 7650 Bøvlingbjerg, jf. bestyrelsens 

godkendelse heraf den 20. juni 2016. 
• Ombygning af institutarealer i bygning 402, 403 og 404 
4. kvartal: 
• Fortætning af laboratorier i bygning 202 
• Fortætning af laboratorier i bygning 204 
• Projektering af gårdmiljøer i 2. kvadrant 
• Gårdmiljøer ved Kemitorvet og bygning 220, 2.kvadrant fase 1 

Tid Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter. 
Økonomi Følger budgettet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 
 
- Bilag 1: DTU’s Investerings- og Moderniseringsplan 2016 – 2025 af 14. marts 2017 
- Bilag 2. Kort: Udvikling af Lyngby Campus, marts 2017  
- Yderligere information om campusudvikling kan læses på her på DTU’s hjemmeside 
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