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4. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2021  
 
Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2021 til efterretning.    
 
Sagsfremstilling 

Investerings- og Moderniseringsplan 2021-2030 (IM-plan) oplister universitetets igangværende 
og planlagte større bygge- og anlægsprojekter samt store infrastrukturinvesteringer og beskriver 
projektplanlægning, projektfaser, budgetsikkerhed og pristalsregulering for de enkelte projekter. 
 
I det følgende redegøres for ændringer i forhold til projektbeskrivelserne i IM-planen (Budget 
2021) opgjort efter 4. kvartal 2021 for så vidt angår kvalitet, tidsplan og økonomi. 
 
For de enkelte projekter er anvendt en farvekode, hvor: 
 

Grøn angiver, at den daglige ledelse kan igangsætte projektet efter budgettets vedta-
gelse i bestyrelsen, og at den økonomiske effekt er indarbejdet i årets budget. 

 
Gul angiver, at der er tale om projekter, der er under forberedelse til en bestyrel-
sesbeslutning, og hvor den økonomiske effekt ikke indgår i årets budget. 

 
Blå angiver, at der er tale om projekter, der illustrerer strategiske behov, som endnu ikke 
er konkretiserede, og hvor den økonomiske effekt ikke indgår i årets budget. 

 
Projekterne i IM-planen er i forskellige faser, spændende fra kvalificerede ideer til projekter, som 
er afsluttede og på vej i drift. DTU benytter CDIO som projektmodel. Nedenfor vises CDIO-mo-
dellen i forhold til fase modellen fra YBL18, der ofte anvendes i byggesektoren. 
 

CDIO Fasemodel Projektmodel 
C: Conceive 0 Strategisk fase 

1 Ideoplæg 
D: Design 2 Byggeprogram 

3 Dispositionsforslag 
4 Projektforslag 
5 Myndighedsprojekt 
6 Udbudsprojekt 
7 Udførelsesprojekt 

I: Implement 8 Udførelse 
9 Aflevering 

O: Operate 10 Idriftsættelse 
 
Efter fase 10; idriftsættelse afsluttes den løbende rapportering til bestyrelsen med angivelse af 
seneste slutprognose for projektets omkostninger, da alle større risici er kendte på dette stadie. 
Der vil i almindelighed udestå enkelte leverandørfakturaer, ligesom der i alle byggeprojekter 
gennemføres førsteårs og femteårs gennemgang, hvorfor det endelige byggeregnskab kan ud-
vise mindre afvigelser fra den rapporterede slutprognose. 
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Nybygning 
 

 Life science & bioengineering byggeri (Bygningerne 201, 202, 204 og 205B)  
 

Kvalitet Der udestår terrænarbejder på Kemitorvet. Terrænarbejderne gennemfø-
res inden for projektets ramme.  

Tid Afsluttende terrænarbejder på Kemitorvet blev i sommeren 2020 udskudt 
til 2021-23 for at opnå en højere arkitektonisk kvalitet af projektet. Projek-
tering pågår. 

Økonomi Afsluttet inden for budgettet.  
 

 Bygningslaboratorium, bygning 130 
 

Kvalitet Afleveret og ibrugtaget ifølge projektplanen. 
Tid Projektet er i fase O; Idriftssættelse. Der pågår arbejder for at optimere 

ventilation i bygningen. 
Økonomi Afsluttet inden for budgettet. 

 

 Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X – Nybyggeri), bygning 310 
 

Kvalitet Følger projektplanen.  
Tid Byggeprojektet er afleveret og indflyttet. Afsluttende landskabsarbejder 

udføres i 2022-23. 
Økonomi Følger budgettet. 

 

 Køb af bygning 304 samt reinvestering til DTU AIT Serverpark 
 

Kvalitet Der er planlagt modernisering af den tekniske infrastruktur. 
Tid Infrastruktur-modernisering er i fase D; Projektforslag 
Økonomi Følger budgettet. 

 

 Infrastrukturhus fase 1  
 

Kvalitet Infrastrukturhuset forventes at omfatte parkeringsfaciliteter op til ca. 220 
biler, cykelhub og rummer areal til en kølecentral, der dækker 3. kvadrant 
nords estimerede fremtidige kølebehov.  

Tid Projektet er i fase C; Ideoplæg. 
Økonomi Følger budgettet 
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 Infrastrukturhus Kølecentral  
 

Kvalitet Den fortsatte udbygning af laboratoriefaciliteter i 3. kvadrant afstedkom-
mer et stigende behov for proceskøling, hvilket imødekommes gennem 
en udbygning af køleinfrastrukturen i sammenhæng med etablering af et 
infrastrukturhus langs Fysikvej. 

Tid Projektet er i fase C: ideoplæg, og følger tæt infrastrukturhus fase 1-pro-
jektet, da kølecentralen integreres deri. 

Økonomi Følger budgettet 
 

 Letbane og Origo 
 

Kvalitet Linjeføringen af letbanen gennem Lyngby Campus er fastlagt med statio-
ner på Akademivej ved bygning 451, på Anker Engelunds Vej ved byg-
ning 101 og ved Rævehøjvej.  

Tid Projektet er etapeopdelt og følger derfor ikke den standardiserede pro-
jektmodel. Tidsplanen følger fremdriften i letbaneprojektet.  
Der forhandles nu med Lyngby-Taarbæk Kommune og selskabet Hoved-
stadens Letbane om den detaljerede udformning af projektet omkring An-
ker Engelunds Vej (Origo). 
Afklaringer vedrørende bro over Asmussens Allé pågår. 

Økonomi Følger budgettet.  
 

 Nyt radiodødt rum til DTU Elektro (Navngivet som bygning 357) 
 

Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er i fase I; Udførelse. 

Facaderenovering af bygning 353 er udført i 2019, og indvendig renove-
ring af bygning 353 udføres efter endt byggeri af ny bygning 357.  
Færdiggørelse af de to testkamre blev nået i marts 2022.  

Økonomi Følger budgettet.  
 

 Laboratoriebygning til DTU Miljø (bygning 112) 
 

Kvalitet Følger projektplanen  
Tid Projektet er i fase I; Implement. Byggearbejder pågår. Tidsplan følges. 

Forventet aflevering 1. marts 2023. 
Økonomi Følger budgettet 
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 Generisk forskningsbygning (bygning 313) 
 

Kvalitet Følger projektplanen.  
Tid Projektet er i fase D; Projektforslag. Proces følger opdateret proces- og 

beslutningsplan revideret maj 2021, der er godkendt af bestyrelsen. En-
delig hovedentreprise-aftale med entreprenør forventes indgået i april 
2022. Styregruppen har godkendt 2 måneders forsinkelse.  

Økonomi Følger budgettet. Konsekvenser af usædvanligt stigende priser følges lø-
bende frem til kontrakt i april 2022 og korrigerende handlinger foretages 
hvis nødvendigt. 

 
Større ombygninger og moderniseringer 
 

 Nyindretning af bygning 116 til undervisningsformål 
 

Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er i fase O; Idriftsættelse. Projektet er afleveret og er taget i 

brug. 1-års eftersyn er gennemført. 
Økonomi Følger budgettet. 

 

 Tavleomskiftning inkl. Elmålere 
 

Kvalitet Følger projektplanen. Projektet indgår som ’Living Lab’ / et DTU-bidrag til 
et EUDP-projekt omhandlende digital opsamling af elmålere, idet data ef-
terfølgende kan deles og gøres tilgængelige for forskere og studerende. 

Tid Projektet er i fase I; Udførelse. Projektet forventes afsluttet ultimo 2021. 
Økonomi Følger budgettet. 

 

 Ballerup Campus opgradering til universitetsformål 
 

Kvalitet Følger projektplanen. Projektet omfatter en række delprojekter i bygnin-
gen frem mod 2022. 

Tid Følger tidsplanen. 
Økonomi Følger budgettet. 

 

 Campusinvesteringer i forbindelse med letbanen  
 

Kvalitet Linjeføringen af letbanen gennem Lyngby Campus er fastlagt med statio-
ner på Akademivej ved bygning 451, på Anker Engelunds Vej ved byg-
ning 101 og ved Rævehøjvej.  

Tid Projektet er etapeopdelt og følger derfor ikke den standardiserede pro-
jektmodel.  
Projektet er afsluttet ultimo 2021. 

Økonomi Følger budgettet. 
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 Nyt Fysik- og Energibyggeri (30X): Ombygninger  
 

Kvalitet Følger projektplanen. 
Projektet er en ramme for følgende enkeltprojekter: 
Bygning 301 og bygning 375: Modernisering 
Bygning 306: Modernisering af læringsmiljø  
Bygning 307: Delvis modernisering af stue og kælder  
Bygning 309: Modernisering af stueetage 
Bygning 207: Ombygning af stueetage til undervisningslaboratorier 
Bygning 310: Nybyggeri ses ovenfor som Nyt Fysik- og Energibyggeri  
(30X) – Nybygning 310 

Tid Bygning 301 og bygning 375: Modernisering: Projektet er i fase O; 10 – 
Idriftsættelse. Projektet er afsluttet januar 2022. Alle øvrige delprojekter 
er afsluttede. 

Økonomi De samlede projektomkostninger følger budgettet, som blev godkendt på 
bestyrelsens møde den 21. september 2018. Følger budgettet. 

 

 Investering i energibesparelse, fase 1 
 

Kvalitet Følger projektplan. Foranlediget af DTU’s bæredygtighedspolitik er der 
igangsat ekstraordinære investeringer i energibesparelser i DTU’s byg-
ninger - især ventilationsanlæg og belysning. 

Tid Projektet er opdelt i fire delprojekter;  
Projekt 1: Bygning 113, 115 m.fl. er afsluttet 
Projekt 2: Bygning 101 m.fl. er afsluttet 
Projekt 3: Bygning 206, 207 og 211 er afsluttet 
Projekt 4: Bygning 346 til DTU Nanolab  
• Energioptimering ved etablering af varmegenvinding, fornyelse af fil-

ter fan units (FFU) og belysning. FFU er i Fase D: Udførelsesprojekt.  
• Belysning er i fase D; Udførelsesprojekt. 

Økonomi Følger budgettet. 
 

 Modernisering af 208 (auditorier og kontorer) 
 

Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er i fase D; Hovedprojekt. Udførelsesprojekt blev afleveret den 

14. januar 2022 og projektet er i sidste del inden udførelse. Tilbud er af-
leveret 1. marts 2022. For at optimere tiden bedst muligt, blev byggeriet 
påbegyndt med miljøsanering og nedrivning i februar 2022.  
Følger tidsplanen. 

Økonomi Følger budgettet. 
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 Renovering af DTU Kemi B206-7, Fase 2 
 

Kvalitet Mange laboratorier i bygning 206 og 207, som huser DTU Kemi, fremstår 
i sin oprindelige stand, hvorfor der er besluttet en faseplan på i alt fire fa-
ser for modernisering af laboratorierne. 

Tid Projektet er i fase D: Aflevering 
Økonomi Følger bugettet. 

 
 Renovering af DTU Kemi B206-7, Fase 3 

 
Kvalitet Følger projektplanens faser 
Tid Projektet er i fase D: Projektforslag. Projektet følger tidsplanen. 
Økonomi Fase 3 er budgetteret til 24 mio. kr. Hovedparten af omkostninger til fase 

3 afholdes i anden halvdel af 2022. Det samlede projekt delfinansieres 
fra ramme til mindre projekter med 18 mio. kr. 

 
 Renovering af DTU Kemi B206-7, Fase 4 

 
Kvalitet Følger projektplanens faser 
Tid Projektet er i fase D: Projektforslag. Projektet følger tidsplanen. 
Økonomi Fase 4 er budgetteret til 38 mio. kr. Hovedparten af omkostninger til fase 

4 afholdes i 2023. Det samlede projekt delfinansieres fra ramme til min-
dre projekter med 18 mio. kr. 

 
 Modernisering B451 

 
Kvalitet Følger projektplanen 
Tid Projektet er i fase C; Ideoplæg. Projekt er udskudt i ca. 1 år. Pga. dels 

forsinket fraflyting, dels fordi det er fundet hensigtsmæssigt at anvende 
bygningen midlertidigt til undervisning, mens bygning 208 renoveres. 

Økonomi Følger budgettet 
 

 Renovering B221 og B223 fase 1 
 

Kvalitet Følger projektplan 
Tid Projektet er i fase D: Dispositionsforslag 
Økonomi Samlet budget 90 mio. kr. Projektet delfinansieres fra ramme til mindre 

projekter med 16 mio. kr. 
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Ny strategisk forskningsinfrastruktur 
 

 Udvidelse af Vindmøllestation Østerild og Høvsøre 
 

Kvalitet Følger projektplanen.   
Tid Østerild: Projektet er i fase O; Idriftsættelse.  

Udvidelsesprojektet træfældning af 150 ha. medtages i projektet.   
 
DTU har afsluttet forundersøgelserne af etablering af 66 kV forsyning af 
Testcenter Østerild. Etablering af 66 kV forsyningen sker, eftersom det er 
det nødvendige spændingsniveau for havvindmøller fremadrettet, og 
fordi den eksisterende kapacitet på testcenter Østerild forventes fuldt ud-
nyttet 2025. Der udarbejdes en revideret business case for Testcenter 
Østerild, hvor etableringen af 66 kV forsyningen er medtaget. 
 
Det forventes på længere sigt, at der skal ske en yderligere udvidelse af 
rammerne for afprøvning af vindmøller på Testcenter Østerild, således at 
bl.a. maksimalhøjden kan øges fra 330 meter til op i nærheden af 400+ 
meter. Dette kræver en revision af loven for Østerild og Høvsøre. 
 
Høvsøre: Indenrigsministeriet via Bolig- og Planstyrelsen har nu påbe-
gyndt en proces med udvidelse af rammerne for Testcenter Høvsøre 
med bl.a. mulighed for 275 meter højre møller, hvor der nu er mulighed 
for opstilling af 200 meter høje vindmøller. Dette kræver en lovændring af 
anlægsloven for Testcenter Høvsøre og Østerild. 
 
Retssagen (Østre Landsret) om ekspropriation af en vindmølle forventes 
berammet september/oktober 2022. 

Økonomi Østerild: Udvidelsesprojektet med bl.a. træfældning af omkring 150 ha. 
skov på Testcenter Østerild og forundersøgelser til det nye 66 kV elnet, 
holdes indenfor det oprindelige af bestyrelsen godkendte udvidelsesbud-
get for Testcenter Høvsøre og Østerild.  
 
Tilbagebetalingstiden vil fortsat holde sig under 8,5 år som tidligere med-
delt på grund af bl.a. større lejeindtægter end forudsat i tidligere bereg-
ninger. 

 

 Skaldyrsklækkeri i Nykøbing Mors 
 

Kvalitet Følger projektplanen. Klækkeriet blev indviet d. 1. oktober 2021. 
Tid Projektet er i fase O; Idriftsættelse.  
Økonomi Følger budget, som indeholder finanslovbevilling, egenfinansiering og 

fondsbevillinger. 
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Almindelige reinvesteringer i campus 
 

 Tekniske installationer 
 

Kvalitet I 2021 er igangsat følgende nye projekter:  
1. kvartal:  

• Etablering af køl, 3. kvadrant nord  
• Udskiftning af ventiler i varmedistributionsanlægget 4. kvadrant 

4. kvartal:  
• Udskiftning af ventiler i varmedistributionsanlæg, afsluttende eta-

per. 
Tid Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter. 
Økonomi Følger budgettet. 

 
 Veje og terræn med installationer  

 
Kvalitet I 2021 er igangsat følgende nye projekter:  

4. kvartal:  
• Udbygning af afvandingsanlæg i 3. kvadrant 

Tid Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter. 
Økonomi Følger budgettet. 

 

 Bygninger (indvendig og udvendig) 
 

Kvalitet I 2021 er igangsat følgende nye projekter:  
2. kvartal:  

• Indgangsparti bygning 228 
• Indgangsparti bygning 309 

3. kvartal:  
• Tagmodernisering af bygning 371-373 

4. kvartal:  
• Tagmodernisering, bygning 116 sidebygninger 
• Tagmodernisering, bygning 119 
• Tagmodernisering, bygning 356 
• Brandtekniske modernisering af bygning 101 

Tid Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter. 
Økonomi Følger budgettet. 
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 Mindre projekter 
 

Kvalitet I 2021 er igangsat følgende nye projekter: 
1. kvartal:  

• Forberedende arbejder bygning 112 
3. kvartal:  

• Mellembygning mellem B112 og B113 
• Infrastruktur til B112 (forsyninger og tunnel) 

4. kvartal: 
• Modernisering af laboratorie B228 
• Cyclotron Risø 

Tid Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter. 
Økonomi Følger budgettet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 

- Bilag 1: DTU’s Investerings- og Moderniseringsplan 2021-2030, januar 2022 
- Yderligere information om campusudvikling kan læses her på DTU’s hjemmeside 

https://www.dtu.dk/Om-DTU/Profil/Campusudvikling

