
Investerings- og Moderniseringsplan 2022-2031, Ejendomme Opdateret 30. oktober 2022/MHUN
Prognose Q3 2022 - DTU Campus Service (i mio. kr.)
Prisniveau:  2022 (byggeomkostningsindeks 2021 K2=109,3) Akkumuleret pr. projekt Udgiftfordeling pr. år
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Nybygning:
LIFE total (B201-B205) Lyngby 37.124     2011 1.177,6 1.148,0 1.165,5 12,1 1.146,2 7,3 12,0
Bygningslaboratorium (B130) Lyngby 2.600       2011 92,3 86,7 92,3 0,0 84,6 7,7 0,0
Nyt Fysik og Energi byggeri B310 Lyngby 9.280       2016 345,9 335,4 352,2 -6,3 335,1 1,3 7,9 8,0
Køb af bygning B304 samt re-investering til DTU AIT serverpark Lyngby 2.000       2016 30,2 21,7 30,2 0,0 21,4 0,3 8,5
Infrastrukturhus fase 1. Lyngby 6.000       2021 79,3 0,0 79,3 0,0 8,0 34,0 37,3
Infrastrukturhus Kølecentral Lyngby 2021 23,7 0,0 23,7 0,0 10,0 13,7
Letbane og Origo Lyngby 2017 42,5 8,8 42,5 0,0 5,8 18,0 18,7
Nyt radiodødt rum til DTU Elektro (B357) Lyngby 2.760       2018 119,8 83,5 119,8 0,0 74,9 14,1 8,3 22,5
Laboratoriebygning til DTU Miljø (B112) Lyngby 2.500       2019 103,2 87,8 103,2 0,0 34,7 57,5 11,0
Generisk forskningsbygning (B313) Lyngby 10.650     2020 446,4 95,5 446,4 0,0 40,2 103,1 149,1 154,0
Nanolab nyt renrum B346A Lyngby 7.573       2022 455,0 0,0 455,0 0,0 5,0 20,0 105,0 105,0 160,0 60,0
Generisk forskningsbygning 20x Lyngby 9.000       502,0 0,0 502,0 0,0 24,0 100,0 150,0 170,0 58,0
DTU Space Nye faciliteter - Nybyg Lyngby 5.450       230,0 0,0 230,0 0,0 23,0 23,0 69,0 92,0 23,0
Nybygning i alt 72.914     3.647,8 1.867,4 3.642,0 5,7 1.742,9 214,2 282,4 420,5 368,0 473,0 141,0
Større ombygninger og moderniseringer:
Nyindretning af B116 til undervisningsformål Lyngby 2012 95,2 93,6 95,2 0,0 91,8 3,4
Ballerup Campus opgradering til universitetsformål Ballerup 2013 59,2 50,8 59,2 0,0 50,8 3,4 5,0
Campusinvesteringer i forbindelse med Letbanen Lyngby 2015 32,6 32,5 32,5 0,0 32,7 -0,2

B301 Modernisering Lyngby 108,6 98,5 102,5 6,1 97,0 4,1 1,4
B306 Modernisering af læringsmiljø Lyngby 6,2 6,2 6,2 0,0 6,2
B307 Delvis modernisering stue og kælder Lyngby 24,7 24,6 24,6 0,0 24,6
B309 Modernisering af stueetage Lyngby 14,7 14,6 14,6 0,1 14,6
B207 Ombygning af stueetage til undervisningslab. Lyngby 26,2 26,1 26,1 0,1 26,1

Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Ombygninger ialt 2016 180,4 170,0 174,1 6,3 168,6 4,1 1,4
Investeringer i energibesparelser, fase 1 Lyngby 2017 31,5 28,7 31,5 0,0 28,5 3,0
Modernisering af B208 Lyngby 2020 212,7 45,8 212,7 0,0 21,0 91,2 98,0 2,6
Renovering DTU Kemi B206-7 Lyngby 2021 104,9 38,4 104,9 0,0 29,6 31,7 43,6
Modernisering B451 Lyngby 8.861       2021 175,1 0,0 175,1 0,0 10,0 60,0 60,0 45,1
Renovering B221 og B223 Lyngby 2021 92,7         1,7 92,7 0,0 8,1 35,8 48,8
DTU Space Nye faciliteter - Modernisering Lyngby 7.000       155,0       0,0 155,0 0,0 7,8 31,0 15,5 38,8 46,5 15,5
Større ombygninger og moderniseringer i alt 1.139,3 461,5 1.132,9 6,3 423,0 144,7 192,4 120,6 91,0 60,6 38,8 46,5 15,5
Ny strategisk forskningsinfrastruktur:
Udvidelse af Vindmøllestation Østerild og Høvsøre Thisted/Bøvlingbjerg 2017 229,2 182,5 229,2 0,0 175,4 18,0 35,8
Skaldyrsklækkeri på Mors Mors 2018 33,0 31,5 33,0 0,0 31,0 2,0
Ny strategisk forskningsinfrastruktur i alt 262,2 214,0 262,2 0,0 206,4 20,0 35,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Almindelige re-investeringer i Campus
Godkendt ramme til: Tekniske installationer Alle 237,9 52,1 236,5 1,4 50,4 -1,3 34,6 27,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8
Godkendt ramme til: Veje og terræn med installationer Alle 95,2 18,0 94,7 0,5 12,7 14,2 12,4 7,5 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
Godkendt ramme til: Bygninger (indvendig og udvendig) Alle 417,5 66,0 416,7 0,8 57,8 25,1 48,0 44,0 43,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1
Godkendt ramme til: Mindre projekter Alle 593,9 110,3 569,7 24,2 92,5 33,4 75,4 47,4 58,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7
Byggemodning langs motorvejen 65,0 0,0 65,0 0,0 1,0 18,0 22,0 19,0 5,0
Ramme til: Reinvesteringsefterslæb Lyngby na. 213,5 0,0 213,5 0,0 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5
Almindelige reinvesteringer i Campus 1.622,9 246,3 1.596,1 26,8 213,4 72,5 188,4 148,7 176,0 137,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0
Pipeline projekter
Generisk forskningsbygning B219 Lyngby 9.000       342,0 0,0 342,0 0,0 24,0 72,0 120,0 120,0 6,0
Generisk kontorhus Lyngby 3.000       112,0 0,0 112,0 0,0 30,0 30,0 52,0
CEN2 B31X Lyngby 3.806       275,0 0,0 275,0 0,0 40,0 70,0 100,0 45,0 20,0
Infrastrukturhus No.2 Lyngby 6.000       120,0 0,0 120,0 0,0 60,0 60,0
Centerbygning (Origo) Lyngby 5.000       200,0 0,0 200,0 0,0 10,0 50,0 60,0 60,0 20,0
Etablering af 50 kV hovedforsyning Lyngby na. 99,0 0,0 99,0 0,0 3,0 32,0 32,0 32,0
Udfasning af eksisterende 10 kV forsyninger Lyngby na. 65,0 0,0 65,0 0,0 6,0 24,0 35,0
Strategiske investeringer til vækst og infrastruktur Lyngby na. 939,0 0,0 939,0 0,0 46,5 256,5 318,0 318,0
Pipeline projekter i alt 2.152,0 0,0 2.152,0 0,0 3,0 38,0 86,0 171,0 304,0 340,0 271,5 302,5 318,0 318,0

Total, igangsatte og projekterede projekter 5.506,7 2.789,2 5.467,8 38,9 2.585,8 450,4 634,0 537,0 335,5 357,6 161,5 101,5 101,5 101,5 101,5
Total, projekter under forberedelse til gennemførelse i planperioden 1.165,5 0,0 1.165,5 0,0 1,0 65,0 152,8 299,5 313,0 150,3 77,0 46,0 30,5 30,5
Total, pipeline projekter 2.152,0 0,0 2.152,0 0,0 3,0 38,0 86,0 171,0 304,0 340,0 271,5 302,5 318,0 318,0
Total 8.824,2 2.789,2 8.785,3 38,9 2.585,8 454,4 737,0 775,8 806,0 974,6 651,7 450,0 450,0 450,0 450,0
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