
 

7. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2017 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2017 til efterretning 

 
Sagsfremstilling 
Investerings- og Moderniseringsplan 2017-2026 (IM-plan) oplister universitetets igangværende 
og planlagte større bygge- og anlægsprojekter samt store infrastrukturinvesteringer og beskriver 
projektplanlægning, projektfaser, budgetsikkerhed og pristalsregulering for de enkelte projekter. 
 
I det følgende redegøres for ændringer i forhold til projektbeskrivelserne i IM-planen (Budget 
2017) opgjort efter 1. kvartal 2017 for så vidt angår kvalitet, tidsplan og økonomi. 
 
For de enkelte projekter er anvendt en farvekode, hvor: 
 

Grøn angiver, at den daglige ledelse kan igangsætte projektet umiddelbart som led i 
budgettets vedtagelse, og at den økonomiske effekt er indarbejdet i årets budget. 

 
Gul angiver, at der er tale om projekter, der er under forberedelse til en 
bestyrelsesbeslutning, og hvor den økonomiske effekt ikke indgår i årets budget. 

 
Projekterne i IM-planen er i forskellige faser, spændende fra kvalificerede ideer til projekter, som 
er afsluttede og på vej i drift. DTU benytter en standardiseret projektmodel med ni faser: 
 
1. Ideoplæg 
2. Byggeprogram 
3. Dispositionsforslag 
4. Projektforslag 
5. Forprojekt 
6. Hovedprojekt 
7. Udførelse 
8. Aflevering 
9. Idriftsættelse 
 
Efter fase 9; idriftsættelse afsluttes den løbende rapportering til bestyrelsen med angivelse af 
seneste slutprognose for projektets omkostninger, da alle større risici på dette stade er kendte. 
Der vil dog i almindelighed udestå enkelte leverandørfakturaer, ligesom der i alle byggeprojekter 
gennemføres 1. års og 5. års gennemgang, hvorfor det endelige byggeregnskab kan udvise 
mindre afvigelser fra den rapporterede slutprognose. 
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Nybygning 
 

 
Life Science & bioengineering byggeri 

 
Kvalitet Bygning 202:  

• Følger projektplanen.  
Bygning 201, 204 og 205B:  
• Følger projektplanen.  
Bygning 205A:  
• Byggeriet er stoppet efter bestyrelsesbeslutning i uge 20 2017 

Tid Bygning 202: 
• Projektet er i fase 8; aflevering. Følger tidsplanen som godkendt af 

bestyrelsen i november 2015. Aflevering til brugerne var i 4. kvartal 
2016, og enkelte mindre arealer i januar og februar 2017. 

Bygning 201, 204 og 205B: 
• Projektet er i fase 8; aflevering. Følger tidsplanen som godkendt af 

bestyrelsen i november 2015. Aflevering var i 4. kvartal 2016. 
Bygning 205A: 
• Projektet er stoppet efter bestyrelsesbeslutning i uge 20 2017 

Økonomi Bygning 202: 
• Følger budgettet, før henførelse af fællesomkostninger fra 205A. 
Bygning 201, 204 og 205B: 
• Følger budgettet. før henførelse af fællesomkostninger fra 205A 
Bygning 205A: 
• Projektet afvikles. Der er etableret en afviklingsorganisation i hht. den 

skriftlige behandling desangående i bestyrelsen den 2.- 9. maj 2017. I 
vedlagte budgetskema; Investerings- og Moderniseringsplan 2017-
2026, er der angivet en øvre prognose for de samlede omkostninger til 
afvikling inklusiv en række fællesomkostninger, som skal henføres til 
de afsluttede byggerier i Life Sceince & Bioengineering byggeriet.  

 

 
Bygningslaboratorium, bygning 130 

 
Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er i fase 3; Dispositionsforslag. 
Økonomi Følger budgettet.  
 

 
Ny laboratoriebygning, bygning 225 

 
Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er i fase 7; udførelse. Byggeriet er konstateret forsinket 2,5 

måned på grund af en brand på den tilstødende byggeplads ved 
bygning224. Der forhandles om en ny afleveringstermin. 

Økonomi Følger budgettet. 
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Nyt BYG GEO hus, bygning 128, 129 og 117 

 
Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er i fase 7; udførelse. Følger tidsplanen. 
Økonomi Følger budgettet. 
 

 
Renovering af bygning 228 og nybyggeri ved DTU Kemiteknik 

 
Kvalitet  Følger projektplanen.Igangsættelse af byggearbejderne afventer 

godkendelse af aktstykke af Folketingets Finansudvalg. 
Tid Følger tidsplanen. Entreprenørudbuddet er i forhandlingsfasen. Projektet 

er i fase 2; byggeprogram. Planlagt aflevering er ultimo 2019 fastholdes. 
Økonomi Følger budgettet. 
 
 

 
Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X – Nybyggeri), bygning 310 

 
Kvalitet Følger projektplanen. Igangsættelse af byggearbejdet på projektet bygning 

310 afventer godkendelse af aktstykke af Folketingets Finansudvalg. 
Tid Projektet er i fase 3; dispositionsforslag. Følger tidsplanen. Afventer 

godkendelse af aktstykke i Folketingets Finansudvalg. 
Økonomi Følger rammebudget for de samlede Projekt 30X (dette projekt 310 og 

ombygninger) 
 

 
Køb af bygning 304 samt re-investering til DTU AIT Serverpark. 

 
Kvalitet Bestyrelsen godkendte på mødet den 1. april 2016, at projektet blev grønt. 

Der nu er indhentet mæglervurdering og aftalt en købspris på 17,6 mio. kr. 
med Bygningsstyrelsen om erhvervelse af ejendommen. 
Bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelsen har underskrevet 
købsaftalen. 

Tid Aktstykket blev tiltrådt af Folketingets Finansudvalg den 4. maj 2017 og 
handelen er under berigtigelse. 

Økonomi Følger budgettet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Side 3 af 13 
 



 

 
Køb/mageskifte med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S af matrikel 172a 

 
Kvalitet I Budget og Handlingsplan 2017 indgår projektet: Køb/mageskifte med 

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S af matrikel 172a.  
 
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (LTF) ønsker at opføre et nyt vandværk til 
erstatning af de nuværende vandtårne på Lyngby Campus. DTU har 
indledt forhandling med LTF om en fælles planlægning af det nye 
vandværk og DTU’s byggeplaner i 3. kvadrant. Som led i denne 
planlægning er skel mellem LTF’s grund og DTU’s omkransende matrikel 
under optimering, således at et stykke af LTF’s grund ved 
arealoverdragelse kan købes af DTU. En forudsætning for 
arealoverdragelsen er, at en kommunal tilbagekøbsklausul aflyses. 
Kommunen har indikeret, at dette kan lade sig gøre.  

Tid Afventer forhandling med forsyningsselskabet og kommunen. 
Økonomi Afventer forhandling med forsyningsselskabet. 
 

 
Køb af Kampsax grund i traceet langs Helsingørmotorvejen 

 
Kvalitet Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 2. december 2016, at 

projektet ”Køb af Kampsax-grund” igangsættes og gøres grønt i 
Investerings- og moderniseringsplanen 2016-2025. Bestyrelsen 
bemyndigede endvidere den daglige ledelse til at forhandle en købsaftale 
for Kampsax-grunden inden for en overtagelsessum på 50 mio. kr. (inkl. 
købsomkostninger).  
Kampsax Kollegiet har oplyst, at Lyngby Taarbæk Kommune har godkendt 
salget, og en købsaftale er under udarbejdelse.  

Tid Købsprocessen er sat i gang. 
Økonomi Der er opnået enighed om en salgspris inden for det godkendte budget.  

Den aftalt pris holdes fortrolig ind til slutsedlen er underskrevet.  
 

 
Køb af Prøvestation for Store Vindmøller ved Høvsøre. 

 
Kvalitet Bestyrelsen godkendte på mødet den 20. juni 2016, at projektet blev grønt 

i IM-planen. Der er aftalt en købspris på 6,5 mio. kr. med 
Bygningsstyrelsen (BYGST) om erhvervelse af testcenter Høvsøre. 
Bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelse har underskrevet en 
købsaftale, og det nødvendige aktstykke afventer forelæggelse for 
Folketingets Finansudvalg.  

Tid Afventer godkendelse af aktstykke i Folketingets Finansudvalg, jf. 
orientering til bestyrelsen ved bestyrelsesmødet den 31. marts 2017. 

Økonomi Følger budgettet. 
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Kantine og studentercenter i 4. kvadrant, bygning x? 

 
Kvalitet Følger projektplanen 
Tid Projektet er i fase 0 forundersøgelser 
Økonomi Følger budgettet 
 

 
Letbane og Origo 

 
Kvalitet Følger projektplanen 
Tid Projektet er i fase 0 forundersøgelser 
Økonomi Følger budgettet 
 

 
Parkeringsanlæg - fase 1 

 
Kvalitet Følger projektplanen 
Tid Projektet er i fase 0 forundersøgelser 
Økonomi Følger budgettet 
 

 
Nye gæsteboliger på Landmålervej 

 
Kvalitet Følger projektplanen 
Tid Projektet er i fase 7 udførelse 
Økonomi Følger budgettet 
 

 
Scion DTU (Tracee) 

 
Kvalitet Følger projektplanen 
Tid Projektet er i fase 0 forundersøgelser 
Økonomi Følger budgettet 
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Større ombygninger og moderniseringer 
 

 
Nyindretning af bygning 116 til undervisningsformål 

 
Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er i fase 1; ideoplæg. Følger tidsplanen. Gældende tidsplan 

revurderes frem til efter sommerferien 2017. 
Økonomi Følger budgettet. 
 

 
Fortætning af DTU Byg i opdateret bygning 119 

 
Kvalitet Følger projektplanen 
Tid Projektet er i fase 7; udførelse. Endelig aflevering er efter aftale med 

instituttet udskudt til ultimo september.   
Økonomi Følger budget. 
 

 
Renovering af bygning 224 til DTU Bioengineering 

 
Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er i fase 7; udførelse. Miljøsaneringsarbejdet er øget i omfang og 

kompleksitet, og en opstået brand i byggeperioden påvirker tidsplanen. 
Der forhandles om en ny afleveringstermin. 

Økonomi Følger budgettet. 
 

 
Tavleomskiftning inkl. elmålere (udføres med HPFI-relæopsætningerne) 

 
Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er i fase 7; udførelse. Rådgiver har fremsendt en revideret 

tidsplan, som viser, at projektets afslutning bør udskydes til ultimo 2018. 
Denne reviderede tidsplan er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen ved 
årsskiftet 2016/17.  

Økonomi Følger budgettet. 
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Auditorier, modernisering og renovering 

 
Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Bygning 421 er afsluttet. 

Bygning 341 er afsluttet. 
Bygning 303 er afsluttet. 
Bygning 306 er i fase 1; Efter at have evalueret erfaringerne med de 
gennemførte renoveringer af bygningerne 303, 341 og 421, samt 
analyseret det fremtidige behov for moderne auditorier efter sommeren 
2017 revideres tidsplanen for bygning306. 
Bygning 208 er i fase 1; ideoplæg. 

Økonomi Følger budgettet. 
 

 
Ballerup Campus opgradering til universitetsformål 

 
Kvalitet Følger projektplanen.  

 
I 2016 er igangsat følgende nye projekter, som forventes udført i 2017: 
• Belægningsmoderniseringer (sat i bero indtil tilbud for tagrenoveringen 

er indhentet) 
Komplet: 
• Tagrenovering 

Tid Følger tidsplanen for de enkelte delprojekter.  
Økonomi Følger budgettet. 
 

 
Campusinvesteringer i forbindelse med letbanen 

 
Kvalitet Linjeføringen gennem Lyngby Campus er fastlagt med stationer på 

Akademivej ved bygning 451 og Anker Engelunds Vej ved bygning 101.  
Tid Anlægsloven blev vedtaget af Folketinget den 31. maj 2016, 

anlægsarbejderne på Lyngby Campus forventes igangsat i 2018 og 
ibrugtagning forventes i 2023. 

Økonomi Følger budgettet. 
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Udbygning og integration af køle- og varmesystem 

 
Kvalitet Projektets forudsætninger analyseres og revurderes, da bygning 205A i 

Life Science & Bioengineering ikke bygges og da erfaringer med bl.a. 
bygning 202 og 220, som nu er helt eller delvist i drift, er at bygningerne 
aftager mindre køl end estimeret af ingeniørrådgiverne. Det samlede 
kølebehov og den samlede produktion vil derfor blive monitoreret de 
næste fire måneder, og vil danne grundlag for en beslutning om omfang af 
etablering af nødvendig kølekapacitet 

Tid Projektet er i fase 6; hovedprojekt, men er sat i bero, da der afventes en 
kvalificering af kølebehov og den nødvendige kapacitetsudvidelse.  

Økonomi Følger budgettet. 
 

 
4. Kvadrant Nord, bygningerne 402-404 og 412-414 

 
Kvalitet Følger projektplanen.  
Tid Projektet er i fase 7; udførelse. Følger tidsplanen. Bygning 402-404 er i 

udførelsesfasen. Licitation er afholdt for bygninger 412-414 og 
byggearbejdet begyndte i maj 2017.  

Økonomi Følger budgettet. 
 

 
Renovering af bygning 358 

 
Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er i fase 2; byggeprogram.  
Økonomi Følger budgettet 
 

 
Udvidelse af 10 kV el-infrastruktur for Lyngby Campus 

 
Kvalitet Følger projektplanen. Der opføres en ny DTU 10 kV koblingsstation nord 

for bygning 240. 
Tid Projektet er i fase 7; udførelse. Følger tidsplanen.  
Økonomi Følger budgettet. 
 

 
Etablering af Centralt Dampsystem 

 
Kvalitet Følger projektplanen. Der opføres en ny dampcentral i bygning 240. 
Tid Projektet er i fase 8; aflevering 
Økonomi Følger budgettet. 
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Nyt Fysik- og Energibyggeri (30X): Ombygninger 

 
Kvalitet Følger projektplanen. 

Projekt ”30X Fællesbudget” er fordelt på de respektive bygninger, jf. 
nedenfor.  
Projektet er en ramme for følgende enkeltprojekter: 
Bygning 301 Modernisering 
Bygning 306 Modernisering af læringsmiljø 
Bygning 307 Delvis modernisering stue og kælder 
Bygning 309 Modernisering stueetage 
Bygning 207 Ombygning af stueetage til undervisningslaboratorier 
Bygning 310 Nybyggeri ses ovenfor som ’Nyt Fysik- og Energibyggeri 
(30X) – Nybygning 310’ 

Tid Bygning 301 modernisering: Projektet er i fase 3 Dispositionsforslag 
Bygning 306 modernisering af læringsmiljø: Projektet er i fase 1 Idéoplæg 
Bygning 307 Delvis modernisering stue og kælder: Projektet er i fase 4 
Projektforslag 
Bygning 309 Modernisering stueetage: Projektet er i fase 3 
Dispositionsforslag 
Bygning 207 Ombygning af stueetage til undervisningslaboratorier: 
Projektet er i fase 4 Projektforslag 

Økonomi Følger rammebudget for de samlede Projekt 30X (disse 
ombygningsprojekter og nybyggeri Bygning 310)  

 

 
Investering i energibesparelse, fase 1 

 
Kvalitet Følger projektplan. Foranlediget af regeringens langsigtede klima- 

og energimålsætning er der igangsat ekstraordinære investeringer 
i energibesparelser i DTU’s bygninger - især ventilationsanlæg. I 
første omgang optimeres og udvides den integrerede fjernkøling 
og fjernvarme på Lyngby Campus. 

Tid Projektet er i fase 1; idéoplæg 
Økonomi Følger budgettet 
 
Ny strategisk forskningsinfrastruktur 
 

 
Vindmøllestation, terrænanlæg, infrastruktur og driftscenter i Østerild Plantage 

 
Kvalitet Følger projektplanen. Projektet fortsættes med henblik på at afslutte 

resterende arbejde. Det resterende arbejde vedrører en radarstation, et 
driftscenter samt ekspropriationer af to nabovindmøller. 

Tid Projektet er i fase 9; idriftsættelse. Følger tidsplanen.  
Økonomi Følger budgettet. Regnskabet er godkendt af projektgruppen i september 

2014. 
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PowerLab DTU - Fase 2 

 
Kvalitet Følger projektplanen. 
Tid Projektet er afsluttet. 
Økonomi Følger budgettet hvad angår byggeriet. I projektets budget indgår også 

indkøb af udstyr. DTU Elektro har som led i projektet investeret i byggeriet 
og udstyr for 61,1 mio. kr. Investeringerne i fase 2 er afsluttede, og 
fremtidige investeringer vil blive gennemført som led i den løbende 
udvikling af faciliteterne. De 61,1 mio. kr. inkluderer eksterne bevillinger på 
53,2 mio. kr. 

 

 
Vindtunnel på Risø Campus  

  
Kvalitet Følger den reviderede projektplan, som blev godkendt af bestyrelsen den 

1. april 2016.  
Tid Projektet er i fase 7; udførelse. En mindre brand den 10. april 2017 under 

udførelse af tagdækning betyder, at tidsplanen er under revision. 
Økonomi Et revideret budget blev godkendt af bestyrelsen 1. april 2016.  
 

 
Serverhuse på Risø Campus  

 
Kvalitet Følger projektplanen. Første fase er idriftsat, og serverhusene leverer 

varme til Risø Campus. 
Tid Projektet er i fase 9; idriftsættelse. Følger tidsplanen. 
Økonomi Følger budgettet. 
 

 
Udstyr til renovering og nybyggeri ved bygning 228 

 
Kvalitet Følger projektplanen. Det er aftalt med DTU Kemiteknik, at aptering med 

nyt udstyr til den renoverede bygning 228 samt tilbygninger hertil skal 
erhverves baseret på eksterne donationer og instituttets 
videreførelsesbeløb. Direktionen og DTU Kemiteknik arbejder på en større 
ansøgning. 

Tid Følger tidsplanen. 
Økonomi Der er modtaget tilsagn fra Hempel Fonden til support af et 

forskningscenter inden for organiske coatings – formulering, produktion og 
anvendelse. Følger budgettet. 
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Udstyr til DTU 3D Imaging Center (Nyt Fysik- og Energibyggeri i bygning 310) 

 
Kvalitet Det er aftalt med de involverede institutter, at aptering med nyt udstyr til 

3D Imaging Center skal erhverves baseret på eksterne donationer. 
Tid Følger tidsplanen. 
Økonomi Der er opnået finansiering til drift af industriportalen som del af 

Samfundspartnerskabet LINX på 50 mio. kr. i samarbejde med KU og AU. 
Investering i røntgenudstyr til 3DIC er prioriteret på den danske 
infrastruktur roadmap ”Den Nationale Røntgen Imaging Facilitet” på 60-65 
mio. kr., og der arbejdes for en udmøntning af midlerne i 2017, således at 
udbud og indkøb af udstyr samt rammerne for en national infrastruktur er 
på plads, når de nye laboratorier i bygning 310 er klar i 2019. 
Den danske beamlinje, DANMAX på MAX IV, er fuld-finansieret, og 
arbejdet med design og opbygning er godt i gang på DTU Fysik. Ligeså er 
arbejdet på ESS-instrumentet, BIFROST, også godt i gang under ledelse 
af DTU Fysik. 

 

 
Elektromagnetisk testcenter 

 
Kvalitet Bestyrelsen godkendte på mødet den 2. december 2016 etape 1 

opgradering af det radiodøderum i bygning 353. Etapen indbefatter 
opgradering af antennetårnet, probetårnet, kran og ventilation samt mindre 
ombygninger af adgangs- og arbejdsforholdene for at kunne modtage 
større antenner. Etape 1 er nødvendig for, at DTU kan fastholde sin 
position som en central spiller i flere strategiske ESA-satellitprojekter 
planlagt i 2018 og årene frem. 

Tid Projektet for Etape 1 er i fase 4; projektforslag. Følger tidsplanen.  
Økonomi Følger etape 1 budgettet, som blev godkendt af bestyrelsen 2. december 

2016. 
 

 
Udstyr til bygningslaboratorium (bygning 130) 

 
Kvalitet DTU Byg etablerer finansiering af udstyr ’med nye muligheder’ fra 

eksterne fonde til aptering af den nye bygning 130. Valg af strategisk 
udstyr pågår i dialog med udvalgte aktører i byggeriet. 

Tid Følger tidsplan. Ekstern finansiering forventes fra medio 2018 
Økonomi Pr. 1. kvartal 2017 er endnu ikke modtaget eksterne donationer.  
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Vindmølleprøvestation nettestfacilitet – Testcenter Østerild  

 
Kvalitet Faciliteten planlægges som en fuldskala elektrisk testfacilitet, der kan 

anvendes til måling på mellem 15 og 25 MW vindmøllers samspil med det 
elektriske net med bl.a. simulering af frekvensvariationer og 
spændingsvariationer på vindmøllen. 
  
Det er nu planlagt som en fase 1 at lave pilotanlæg på Campus Risø både 
med henblik på at udvikle mulighederne teknisk, og skærpe industriens 
interesse i at medvirke til at udvikle et ny anlæg med nye muligheder 
udover det der findes i dag. 

Tid Pilotanlæg på Campus Risø under planlægning. Beslutning: Realisering af 
fuld skala netfacilitet afventer forhandlinger med fabrikanter. 

Økonomi Første fase med pilotanlæg på Campus Risø indgår nu i instituttets egne 
investeringsplaner. 

 
Almindelige reinvesteringer i campus 
 

 
Tekniske installationer 

 
Kvalitet I 2017 er igangsat følgende nye projekter:  

1. kvartal: 
• Modernisering af transformerstation 10 
• Omlægning af stikledninger til hhv. bygbbg 206,207 og 211 
• Bygning 415: Opgradering og udvidelse af RO-anlæg til afsaltning af 

vand 
• Energioptimering af belysning i trappeopgange 

 
Tid Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter. 
Økonomi Følger budgettet. 
 
 

 
Veje og terræn med installationer 

 
Kvalitet I 1. kvartal af 2017 er der ikke igangsat nye projekter. 
Tid Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter. 
Økonomi Følger budgettet. 
 

 
Bygninger (indvendig og udvendig) 

 
Kvalitet I 1. kvartal af 2017 er der ikke igangsat nye projekter. 
Tid Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter. 
Økonomi Følger budgettet. 
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Mindre projekter 

 
Kvalitet I 2017 er igangsat følgende nye projekter: 

1. kvartal: 
• Bygning 119: Indvendig modernisering 
• Bygning 221 Bioengineering, Ombygning.  

Tid Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter. 
Økonomi Følger budgettet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 
 
- Bilag 1: DTU’s Investerings- og Moderniseringsplan 2017 – 2026, 22, maj 2017 
- Yderligere information om campusudvikling kan læses på her på DTU’s hjemmeside 
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