
DTU BILAG 1
Bygning B313

Tidsplanscenarie ca. 10.650 m2 (23 m bred bygning i 6 og 8 etager + kælder)
sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

B313 og nyt mikroskoplaboratorie:
Aktstykkebehandling
Aktstykkegodkendelse - ANSLÅET
Bestyrelsesgodkendelse: B313 gøres grønt på IM-planen på møde d. 30/3 2020
Færdiggørelse af udbudsmateriale (2 mrd.)
Prækvalifikation
Udbud i samarbejdsmodel (3 mrd.)
Direktionsbeslutning om CEN 2 funktioner i B313's kælder
Direktionsgodkendelse: kontrakt med entreprenør og totalrådgiver
Projektering incl. programmering, generisk laboratoriebyggeri (14 mrd. + 5 mrd. brugertilpasning) brugertilpasning

GATEWAY 0 (Validering af samarbejdet og mobilisering m.v.)
GATEWAY I (Brugerproces byggeprogram m.v.)
GATEWAY II (Illustreret byggeprogram m.v.)
GATEWAY III (Dispositionsforslag m.v.)
GATEWAY IV (Projektforslag m.v.)
GATEWAY V (Myndighedsprojekt m.v.)
GATEWAY VI (Færdigt udførelsesprojekt m.v.)
Endeligt tilbud

Direktionsgodkendelse: igangsætning af grundforberedende byggearbejder
Projektering af grundforberedende arbejder og mikroskoprum
Udførsel Fase 1: grundforberedende arbejder: feb 2021- jun 2021 (som ATR)
Mobilisering
Spuns, udgravning og vibrering af sandpude
Udførsel Mikroskoprum (4 mrd.)
Mikroskoprum, overdragelse til bruger - seneste ibrugtagning nov 2021
Direktionsbeslutning endelig hovedentreprenørkontrakt
Direktionsbeslutning om slutbruger
Udførsel Fase 2: nov 2021- jun 2023/AB18-aflevering
Brugertilpasning (5 mrd.) brugertilpasning   

Idriftssættelse/comissioning (4 mrd.)
B313, overdragelse til brugere - nov 2023
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