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Nybygning:
LIFE Fællesomkostninger Lyngby 243,0 0,0 0,0 -0,6 0,6
LIFE B201 Lyngby 2.kv. 6.650       70,6 60,6 60,7 60,4 0,2 0,1
LIFE B202 Lyngby 2.kv. 23.782     724,9 927,4 958,2 919,9 7,5 30,9
LIFE B204 Lyngby 2.kv. 6.692       64,9 62,5 63,2 62,1 0,4 0,8
LIFE B205 B ALD Lyngby 2.kv. 49,8 63,5 71,0 59,7 3,8 7,4

LIFE total (B201-B205) Lyngby 37.124     2011 1153,1 1114,0 1153,1 0,0 1101,5 12,4 39,1

Bygningslaboratorium (B130) Lyngby 2.600       2011 88,7 19,0 88,7 0,0 3,2 15,8 65,3 4,4
Nyt BYG GEO hus (Ny B128, Ny B129, Ombyg B117) Lyngby 2.200       2012 68,6 64,3 68,6 0,0 54,6 9,7 4,3
Renovering af B228 og nybyggeri ved DTU Kemiteknik Lyngby 7.500       2015 234,6 94,6 234,6 0,0 11,4 83,2 109,9 30,1
Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Nybygning B310 Lyngby 9.280       2016 363,4 246,6 356,7 6,7 48,2 198,4 75,1 34,9
Køb af bygning B304 samt re-investering til DTU AIT serverpark Lyngby 2.000       2016 29,1 21,0 29,1 0,0 20,8 0,2 8,1
Køb/mageskifte med Lyngby Tårbæk Forsyning af Matrikel 172a Lyngby 2016 10,2 0,0 10,2 0,0 10,2
Kantine og studentercenter 4. kvadrant: Lyngby 1.500       2017 44,1 0,0 44,1 0,0 20,0 24,1
Letbane og origo Lyngby 2017 60,4 0,0 60,4 0,0 7,0 7,0 15,0 15,0 16,4
Parkeringsanlæg - fase 1 Lyngby 2017 30,2 0,0 30,2 0,0 1,5 19,2 9,5
Skylab 3.0 Lyngby 2018 99,0 0,0 99,0 0,0 3,5 57,5 37,9
Nyt radiodødt rum til DTU Elektro Lyngby 2.760       2018 114,0 0,0 114,0 0,0 0,8 16,1 53,9 18,0 18,0 7,2
Laboratoriebygning til DTU Miljø (B112) Lyngby 2.500       99,0 0,0 99,0 0,0 5,0 40,0 40,0 14,0
Strategisk byggeprogram etape 1, B310B Lyngby 10.000     380,0 0,0 380,0 0,0 150,0 150,0 80,0
Nybygning i alt 62.204     2774,3 1559,4 2767,7 6,7 1239,8 324,0 397,7 208,3 224,5 236,2 137,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Større ombygninger og moderniseringer:
Nyindretning af B116 til undervisningsformål Lyngby 2012 91,6 0,0 91,6 0,0 13,7 77,9
Tavleomskiftning inkl. el måler (udføres med HPFI-relæer) Lyngby 2009 41,9 18,0 41,9 0,0 11,0 7,1 19,9 4,0
Auditorier, modernisering og renovering Lyngby 2012 131,9 74,3 115,9 16,0 74,3 4,3 22,1 15,3
Ballerup Campus opgradering til universitetsformål Ballerup 2013 56,8 49,5 56,8 0,0 40,9 8,5 2,5 4,8
Campusinvesteringer i forbindelse med Letbanen Lyngby 2015 31,3 1,8 31,3 0,0 1,8 12,0 17,5
Udbygning og integration af køle- og varmesystem Lyngby 2015 96,6 2,76 96,6 0,0 4,3 -1,6 15,0 68,8 10,0
4.kvadrant nord B402-B404 og B412-B414 Lyngby 2015 56,8 47,0 56,8 0,0 23,2 23,8 9,8
Renovering af B358 Lyngby 2015 93,7 76,0 93,7 0,0 5,9 70,1 17,6 0,0

B301 Modernisering Lyngby 82,4 26,7 88,9 -6,5 6,8 20,0 75,2 -13,1
B306 Modernisering af læringsmiljø Lyngby 7,3 0,0 6,1 1,2 0,0 0,0 6,1
B307 Delvis modernisering stue og kælder Lyngby 22,1 18,4 23,3 -1,2 2,6 15,8 4,9
B309 Modernisering af stueetage Lyngby 7,6 0,0 7,5 0,1 0,0 0,0 5,3 2,2
B207 Ombygning af stueetage til undervisningslab. Lyngby 27,2 25,3 27,5 -0,3 3,1 22,3 2,2

Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Ombygninger ialt 2016 146,6 70,5 153,3 -6,7 12,5 58,0 93,7 -10,9
Investeringer i energibesparelser, fase 1 Lyngby 2017 30,2 4,5 30,2 0,0 0,0 4,5 25,7 0,0
Renovering og ombygning af B344 til grundforskningscenter ved D  Lyngby 2018 47,0 2,0 47,0 0,0 0,0 2,0 23,2 21,9
Større ombygninger og moderniseringer i alt 824,5 346,3 815,1 9,3 172,1 178,6 255,1 199,3 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ny strategisk forskningsinfrastruktur:
Vindtunnel Risø 2012 86,9 85,9 86,9 0,0 76,8 9,1 1,0
Serverhuse Risø 2013 51,5 55,2 51,5 0,0 40,0 15,2 -3,7
Udstyr til renovering og nybyggeri ved B228 Lyngby 2015 25,3 0,0 25,3 0,0 25,3
Udstyr til DTU 3D Imaging Center (Energi- og Fysikbyggeri) Lyngby 2015 42,6 0,0 42,6 0,0 42,6
Electromagnetic testcenter B353 Lyngby 2016 25,3 12,8 13,3 12,0 6,4 6,4 0,6
Udstyr til bygningslaboratorium (B130) Lyngby 2017 57,0 0,0 57,0 0,0 57,0
Udvidelse af Vindmøllestation Østerild og Høvsøre Thisted/Bøvlingbjerg 2017 221,0 11,9 168,0 53,0 1,2 10,7 109,5 52,4 -5,8
Skaldyrsklækkeri på Mors Mors 2018 30,0 0,0 30,0 0,0 8,0 18,0 4,0
Udstyr til miljølab B112 Lyngby 2018 23,6 0,0 23,6 0,0 10,0 10,0 3,6
Udstyr til nyt radiodødt rum Lyngby 2018 30,0 0,0 30,0 0,0 6,0 10,0 9,0 5,0
Vindmølleprøvestation nettestfacilitet Østerild 31,1 0,0 31,1 0,0 31,1
Ny strategisk forskningsinfrastruktur i alt 624,3 165,7 559,4 64,9 124,3 41,4 115,4 86,4 143,1 12,6 5,0 0,0 0,0 0,0 31,1
Almindelige re-investeringer i Campus
Godkendt ramme til: Tekniske installationer Alle 320,6 129,8 311,6 9,0 106,6 23,2 27,8 24,1 21,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 25,0
Godkendt ramme til: Veje og terræn med installationer Alle 100,4 28,1 98,3 2,1 18,8 9,3 13,1 7,9 7,9 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 9,6
Godkendt ramme til: Bygninger (indvendig og udvendig) Alle 399,8 61,2 394,6 5,2 50,2 11,0 30,2 51,0 41,0 41,0 31,0 31,0 31,0 31,0 46,4
Godkendt ramme til: Mindre projekter Alle 626,6 158,7 616,1 10,6 125,7 33,0 58,7 61,2 61,3 50,9 40,9 40,9 40,9 40,9 61,4
Almindelige reinvesteringer i Campus 1447,5 377,7 1420,6 26,9 301,2 76,5 129,7 144,2 131,8 114,9 94,9 94,9 94,9 94,9 142,4
Pipeline projekter
Strategisk byggeprogram til vækst og infrastruktur (Etape 2+) Lyngby 23.400     920,0 0,0 920,0 0,0 50,0 200,0 200,0 200,0 200,0 70,0
Ikke disponeret finansieringskapacitet 1.134,5 0,0 1134,5 0,0 0,0 0,0 62,9 205,1 205,1 335,1 326,5
Pipeline projekter i alt 2.054,5 0,0 2.054,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 200,0 262,9 405,1 405,1 405,1 326,5
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Total, igangsatte og projekterede projekter 5.235,8 2.449,2 5.128,1 107,7 1.837,5 620,4 897,9 628,3 349,5 210,1 157,1 94,9 94,9 94,9 142,4
Total, projekter under forberedelse til gennemførelse i planperioden 434,7 0,0 434,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 160,0 153,6 80,0 0,0 0,0 0,0 31,1
Total, pipeline projekter 2.054,5 0,0 2.054,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 200,0 262,9 405,1 405,1 405,1 326,5
Total 7.725,0 2.449,2 7.617,3 107,7 1.837,5 620,4 897,9 638,3 559,5 563,7 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
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