Udbudsplan DTU CAS

rev. dato: Wed 29-06-16

ID	Task Name	Duration
1	**Bygning 211 Kemi**	**987 days?**
2	**Bygning 209 Kemi Lager**	**811 days?**
3	**Bygning 329A AGORA**	**893 days?**
4	**Bygning 341 Auditorierenoveringer**	**331 days**
5	**Bygning 345C**	**754 days**
6	**Bygning 207 etape 3**	**252 days**
7	**Bygning 409 CAS FM Hus**	**651 days**
8	**Bygning 212 NMR**	**575 days**
9	**Bygning 303 Auditorierenovering**	**867 days?**
10	**Bygning 220 CFB BioSustain**	**986 days**
11	**Bygning 204 Life Science**	**1781 days**
12	**Bygning 340 Fotonik**	**1015 days?**
13	**Bygning 201 Life Science**	**1780 days**
14	**Bygning 205B Almen Loading Dok**	**595 days**
15	**Bygning 202 Life Science**	**1780 days**
16	**Bygning 119 Villum Centret**	**1050 days?**
17	**Bygning 224 Renovering LabHus**	**1238 days**
18	**Bygning 225 Nyt LabHus**	**1165 days**
19	**Bygning 128 - 129 Byg Lab**	**1339 days**
16	**Udbud design**	**140d**
17	Prækvalificeringsperiode	40d
18	Tilbudsperiode	40d
19	Evaluering og Kontrakt periode	57d
20	**Udbud Byg**	**100d**
21	Prækvalificeringsperiode	40d
22	Tilbudsperiode	40d
23	Evaluering og Kontrakt periode	20d
20	**Bygning 402-414**	**973 days**
11	**Udbud Design (rammeaftale)**	**0 days**
12	Udbud Design (rammeaftale)	0 days
13	**Udbud Byg 402-404 (Hovedentreprise)**	**65 days**
14	Prækvalificeringsperiode	30 days
15	Tilbudsperiode	25 days
16	Evaluering og kontraktperiode	10 days
17	**Udbud Byg 412-414 (Hovedentreprise)**	**70 days**
18	Prækvalificeringsperiode	30 days
19	Tilbudsperiode	25 days
20	Evaluering og kontraktperiode	10 days
21	**Bygning 228 Kemiteknik**	**1265 days?**
2	Indgåelse af ingeniørrådgivning	0d
8	**Udbud byg (Omlægning og sanering)**	**60d**
9	Prækvalificeringsperiode	20d
10	Tilbudsperiode	20d
11	Evaluering og kontrakt periode	10d
23	**Udbud "Design & Build" med dialog**	**278d**
25	**Prækvalifikation**	**21d**
27	**Konkurancepræget dialog**	**76d**
35	**Tilbudsperiode**	**40d**
38	**Evaluering og kontrahering**	**17d**
22	**Bygning 205 Life Science**	**1710 days?**
17	**Udbud**	**0d**
18	Udbud design (Totalrådgivning)	0d
19	**Udbud delleverancer**	**313d**
20	Teknisk dialog	50d
21	Forberedelse af offentligt udbud	130d
22	Tilbudsperiode	48d
23	Evaluering og Kontrakt periode	39d
24	**Udbud Byg**	**509d**
25	Teknisk dialog	50d
26	Prækvalificeringsperiode	91d
27	Tilbudsperiode	45d
28	Evaluering og Kontrakt periode	25d
23	**Bygning 116 Aud**	**681 days**
9	**Udbud Design & Entreprenør**	**110d**
10	Prækval & Partner kvalificering	20d
11	Tilbudsperiode (udvikling af byggeprogram)	65d
12	Evaluering og kontrakt periode	25d
24	**Bygning 30X DTU Energi**	**1024 days**
4	**Udbudsproces**	**183 days**
6	**Prækvalifiseringsperiode**	**35 days**
8	**Konkurrencepræget Dialog**	**60 days**
16	**Tilbudsperiode**	**20 days**
20	**Evaluering og konreahering**	**12,68 days**
25	**Bygning 306 Aud**	**747 days**
8	**Udbud design**	**75d**
9	Prækvalificeringsperiode	25d
10	Tilbudsperiode (Eu udbud)	30d
11	Evaluering og kontraktperiode	20d
12	**Udbud byg**	**75d**
13	Prækvalificeringsperiode (dialog)	25d
14	Tilbudsperiode (ikke EU pligtigt)	30d
15	Evaluering og kontraktperiode	20d
26	**Bygning 208 Aud**	**814 days**
8	**Udbud design**	**90d**
9	Prækvalificeringsperiode	30d
10	Tilbudsperiode	40d
11	Evaluering og kontrakt periode	20d
12	**Udbud byg**	**90d**
13	Prækvalificeringsperiode (Dialog)	30d
14	Tilbudsperiode	40d
15	Evaluering og kontrakt periode	20d

